

Anlage zu
TOP 13

Information zum Planungsstand E 233 Verkehrsausschuss am 29. September 2015





Schaubild zur Umsetzung der Planung der E 233





Terminplanung E233 Prüfablauf

	Nr.	verantwortlich	Aufgabe
	6	NLStBV GB Lingen	Prüfung Lesefassung VE und Erstellung Prüfvermerk
	9	Lk Clp	Überarbeitung Vorentwurf
PA 8	13/14	NLStBV GB Lingen	Prüfung Vorentwurf, Unterzeichnung u. Weiterleitung zum ZGB
PA 4	15	NLStBV ZGB + IBV	Prüfung Vorentwurf
PA 5 PA 6	16	Lk Clp	Überarbeitung Vorentwurf
	17	NLStBV	Unterzeichnung Vorentwurf u. Weiterleitung zum BMVI
	18	BMVI	Prüfung Vorentwurf
	19	BMVI	Erteilung des Gesehen-Vermerkes und Rücksendung des Vorentwurfes an NLStBV



**Die Vorbereitung und Planung eines beschleunigten Ausbaus der
grenzübergreifenden Europastraße 233
zwischen Meppen (A31) und Emstek (A1)
in der Ems Dollart Region
(Projekt PlanInfra E 233)**

wird unterstützt durch:

Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door:		
	 <p>INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union</p> <p>INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie</p>	
	 EDR	<i>provincie Drenthe</i>
 <p>Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</p>	 <p>Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie</p>	
www.deutschland-nederland.eu		