

3.2 Zeitplan

Nr.	Name Untermaßname	Beginn	Ende	Meilensteine inkl. Termin und Erfolgskriterium	Zuordnung Maßnahme
1-1	Auftragserteilung Softwareentwicklung	10/21	06/22	<ul style="list-style-type: none"> 12/21: Abschluss Begutachtung passender Systeme 01/21: Abschluss Sammlung Anforderungen 02/22: Leistungsbeschreibung erstellt, Beginn Vergabeverfahren 	Maßnahme 1 – Mobilitätsplattform
1-2	Softwareentwicklung Ausbaustufe I	07/22	12/22	<ul style="list-style-type: none"> 08/22: Ende Detaillierung Anforderungen Ausbaustufe I 09/22: Ende Feinspezifikation Ausbaustufe I 11/22: Beginn Abnahmetests Ausbaustufe I 	Maßnahme 1 – Mobilitätsplattform
1-3	Softwareentwicklung Ausbaustufe II	07/22	06/23	<ul style="list-style-type: none"> 12/22: Ende Detaillierung Anforderungen Ausbaustufe II 02/23 Ende Feinspezifikation Ausbaustufe II 05/23: Beginn Abnahmetests Ausbaustufe II 	Maßnahme 1 – Mobilitätsplattform
1-4	Softwareentwicklung Ausbaustufe III	07/22	02/24	<ul style="list-style-type: none"> 06/23: Ende Detaillierung Anforderungen Ausbaustufe III 08/23: Ende Feinspezifikation Ausbaustufe III 01/24: Beginn Abnahmetests Ausbaustufe III 	Maßnahme 1 – Mobilitätsplattform
2-1	Auftragserteilung digitale Fahrzeugausstattung	10/21	04/22	<ul style="list-style-type: none"> 12/21: Abschluss Begutachtung passender Komponenten 01/21: Abschluss Sammlung Anforderungen 02/22: Leistungsbeschreibung erstellt, Beginn Vergabeverfahren 	Maßnahme 2 – Digitale Fahrzeugausstattung
2-2	Ausstattung der Fahrzeuge	05/22	02/23	<ul style="list-style-type: none"> 07/22: Abschluss Anpassung der Anforderungen 08/22: Ende Feinspezifikation der Ausstattungskomponenten und Beginn der Installationsarbeiten 12/22: Beginn Betriebs- und Integrationstests mit Mobilitätsplattform Stufe I 	Maßnahme 2 – Digitale Fahrzeugausstattung

3-1	Verkehrsplanerische Vorarbeiten für moobil+-Erweiterung	10/21	02/22	<ul style="list-style-type: none"> • 11/21: Sammlung detaillierter Anforderungen von Kommunen • 12/22: Abschluss Absprache mit Verkehrsunternehmen • 01/22: Abschluss Anforderungen 	Maßnahme 3 – Erweiterung moobil+-Angebot
3-2	Ausbau Infrastruktur für moobil+-Erweiterung	03/22	09/22	<ul style="list-style-type: none"> • 04/22: Abschluss der Planung des Ausbaus • 05/22: Auftragserteilungen mit Verkehrsunternehmen • 08/22: Fahrzeuge stehen zur Verfügung und Fahrer sind geschult 	Maßnahme 3 – Erweiterung moobil+-Angebot
4-1	Festlegung Verkehrliches Angebot	10/21	02/22	<ul style="list-style-type: none"> • 11/21: Sammlung detaillierter Anforderungen von Kommunen • 12/22: Abschluss Absprache mit Taxi- und Mietwagenunternehmen • 01/22: Abschluss Anforderungen an verkehrlich. Angebot 	Maßnahme 4 – ÖPNV-Taxi
4-2	Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen	10/21	03/22	<ul style="list-style-type: none"> • 11/22: Erstellung Hochrechnungen • 01/22: Abschluss Tarifberechnung • 02/22: Abschluss Entwicklung Abrechnungsmodell 1370/2007 	Maßnahme 4 – ÖPNV-Taxi
4-3	Schaffung der vertraglichen Grundlagen	04/22	07/22	<ul style="list-style-type: none"> • 05/22: Abschluss neue Taxi-Satzung • 06/22: Abschluss Erstellung allgemeine Vorschrift • 07/22: Vertragsabschlüsse mit allen interessierten Taxi- und Mietwagenunternehmen 	Maßnahme 4 – ÖPNV-Taxi
4-4	Vorbereitung Taxi- und Mietwagenunternehmen	08/22	11/22	<ul style="list-style-type: none"> • 09/22: Fahrzeuge ausgestattet • 10/22: Fahrer geschult • 11/22: Abschluss Betriebstests 	Maßnahme 4 – ÖPNV-Taxi
5-1	Entwicklung einheitliches Tarifsysteem und Abschluss Allgemeine Vorschrift	10/21	03/22	<ul style="list-style-type: none"> • 11/21: Detaillierte Klärung der Details des neuen Systems • 12/21: Erstellung Hochrechnungen bei Anwendung und Berechnung Tarifaussgleichssummen 	Maßnahme 5 – einheitliches Tarifsysteem

				<ul style="list-style-type: none"> • 02/22: Abschluss Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen 	
5-2	Vorbereitung Betrieb für neues Tarifsystem	03/22	08/22	<ul style="list-style-type: none"> • 05/22: Schulung Fahrer abgeschlossen • 07/22: Vorbereitung Infrastruktur (Drucker etc.) • 08/22: Vorbereitungen für Kommunikation des neuen Tarifs abgeschlossen 	Maßnahme 5 – einheitliches Tarifsystem
6-1	Vergabe der Verkehrsleistung	11/21	06/22	<ul style="list-style-type: none"> • 01/22: Abschluss Fahrpläne • 02/22 Leistungsbeschreibung erstellt • 03/22: letzte Absprache mit LNVG und Beginn Ausschreibung 	Maßnahme 6 – Verbindung CLP-VEC
6-2	Vorbereitung Betrieb der neuen Linie CLP-VEC	07/22	11/22	<ul style="list-style-type: none"> • 09/22: Vorbereitungen für Kommunikation der neuen Verbindung • 10/22: Fahrer sind geschult • 10/22: Fahrzeuge stehen zur Verfügung 	Maßnahme 6 – Verbindung CLP-VEC
7-1	Vergabe Mobilitätsmanagement und Marketing-Konzept	10/21	02/22	<ul style="list-style-type: none"> • 11/21: Abschluss Sammlung der Anforderungen • 12/21: Leistungsbeschreibung erstellt • 01/22: Beginn Ausschreibung 	Maßnahmen 7 – Mobilitätsmanagement und Marketing
7-2	Erstellung MM-Konzept und Vorbereitung der Umsetzung	03/22	11/22	<ul style="list-style-type: none"> • 05/22: Konzeptvorbereitung abgeschlossen • 07/22: Aktionen sind geplant • 10/22: Produktion aller Werkzeuge beauftrag 	Maßnahmen 7 – Mobilitätsmanagement und Marketing