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Raumprogramm

Nutzfléichen-Erdges choss:

Nutzflichen-Obergeschoss:

Raumbezeichnung: Bestand: gm Neu: gm Raumbezeichnung: Bestand: gm Neu: gm
Biiro Kreisschirrmeister 2113 2113 Teekiche/ Ausgabe 1917
Buro KFZ Werkstatt 1.25 .25

Funkwerkstatt 14,82 16,17 Kleiner Schulungsraum 62,89
Technik / Server 1482

Aufenthalt Mitarbeiter 2337 GroRer Schulungsraum 73,82
Umkleide Mitarbeiter 6.75

Abstellraum Pumi 4,10 Pause Aufenthalt/Essen 51.51
Atemschutzwerkstatt schwarz/weiss 3563

Flaschenlager/Atemluftfillung 15,98 Lehrmittel 2552
Anlieferung schwarz 12,52

Nassraum schwarz 27 .68 Stuhllager 14,53
Atemschutzwerkstatt weils inkl. PSA 36,07

Atemluft- Fillung 15,12 WC Herren OG 8,58
Abholung 11,03

Schleuse 5,52 Vorraum Herren OG 4,88
Ruheraum 6,62

Vaorbereitung Atemschutz 14,38 24 60 WC Damen OG 904
Dusche Herren 7.07 150

Umkleiden Herren 13,07 2812 Vorraum Damen OG 452
Vorraum und WC Damen 3.98 153

Waschen/Umkleide Damen 8,56 8.56 Behindertengerechtes WC OG 7,32
Vorraum WC Herren 7,02 7.02

WC Herren 11.61 11,61 Biiro KEM 16,31
Biro KBM EG 24 60

Atemschutzilbungsraum 46 27 46,27 Biro KAT 16,31
Schleuse 818 8,18

Arbeitsraum 22 56 22,56 KA-Leiter 18,05
Zentrale der Atemschutziibung 6,61 6,61

Abstellraum/Pumi 3,84 Besprechungsraum 38,16
Teekiiche 6,62

Kleiner Schulungsraum 39,50 Abstellrum Pumi HAR 752
Groer Schulungsraum 6221 Summe Nutzflaichen Obergeschoss: 0,00 384,13
Lehrmittel 20,38 Summe Nutzflachen Erdgeschoss: 401,27 380,76
Summe Nutzflichen Erdgeschoss: 401,27 380,76 GESAMT 401,27 | 764,89
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1. Luftbildaufnahme 1.Bauablauf:
2. Lageplan 1. Vorbereitende MaRRnahmen im Jahr 2016:

- Umbau des Kompressors vom Dachboden in den Werkstattbereich sowie

sty betans Lo - Umbau der Gebaudehauptverteilung,

4 Grundriss — Umbau - EG - Ausschreibungen fiir die nutzungsspezifischen Anlagen der Atemschutzwerkstatt
Mitte des Jahres,
5. Grundriss — Endzustand - EG - Ausschreibungen fiir die BaumalRnahme zum Ende des Jahres,

Submission:24.11.2016, KA: 08.12.2016,
6. Grundriss — Endzustand - OG

2. MaBnahmen ab Friihjahr 2017
- UmschluRarbeiten und AuBerbetriebnahmen im Bereich Elektroinstallation und Heizung/Sanitar und Liftung,

7. Ansichten - Schnitt

8. Raumprogramm - |. Bauabschnitt — Abbrucharbeiten und Neuaufbau im Bereich der neuen Atemschutzwerkstatt,
- II. Bauabschnitt — Umbau der ehemaligen Atemschutzwerkstatt zu Aufenthaltsraumen, Funkwerkstatt,
9. Terminplan und Baukosten Sanierung und VergroRerung der Duschen und Umkleide fir die Herren im Bereich Atemschutziibungen

- lll. Bauabschnitt — UmschluRarbeiten und AuRerbetriebnahmen im Dachgeschoss, Abbrucharbeiten des

10. Vielen Dank Dachgeschosses und regendichte Sicherung der Obergeschossdecke, Neuaufbau des Obergeschosses,

Voraussichtliche Fertigstellung der BaumalRnahme: Herbst 2018

2.Gesamtkosten nach DIN 276 - ohne Ausstattung und Grundstiick:  1.833.000,00 €
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