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Planungsabschnitt 4: Vorentwurf wurde im März 2016 der NLStBV 

vorgelegt, Weiterleitung zum BMVI ist Juli 2016 erfolgt.

Planungsabschnitt 5: Vorentwurf befindet sich zur Weiterleitung 

zum BMVI bei der NLStBV (seit September 2016).

Planungsabschnitt 6: Vorentwurf wurde im Juni 2016 der NLStBV 

vorgelegt, Weiterleitung zum BMVI ist September 2016 erfolgt.

Planungsabschnitt 8: Gesehenvermerk des BMVI liegt seit 

Dezember 2016 vor.
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Aufgaben beim Feststellungsentwurf

1. Einarbeitung der Prüfanmerkungen (Land und Bund)

2. Aktualisierung der Planungsgrundlagen (u.a. Verkehrsdaten und 
Umweltdaten)

3. Ergänzende Untersuchungen (Baugrunduntersuchung an Bauwerken, 
landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse, Gewässerschutzrechtlicher 
Fachbeitrag etc.)

4. Rechtliche Prüfung der Entwurfsunterlagen

5. Überarbeiten der Planunterlagen

6. Ergänzen der Planunterlagen (z.B. Bauwerksverzeichnis, 
Grunderwerbsverzeichnis)

17. Januar 2017

3. Ausblick
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Die Vorbereitung und Planung eines beschleunigten A usbaus der 
grenzübergreifenden Europastraße 233 

zwischen Meppen (A31) und Emstek (A1) 
in der Ems Dollart Region 
(Projekt PlanInfra E 233) 

wird unterstützt durch:
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