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Planfeststellungsverfahren erforderlich 

� Vermessung, Kartierung

� Variantenvergleich in Arbeit 

� Entwurfs- und Genehmigungsplanung Sommer 2020

� Durchführung Genehmigungsverfahren bis Ende 2021

� Ausführungsplanung Frühjahr 2022

Baureife für 2022 

Mehrjahressanierungskonzept II
Fahrbahnverbreiterung K 300

Mehrjahressanierungskonzept II
Fahrbahnverbreiterung K 300

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Nordbereich

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 353 mit Radwegneubau

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 353 mit Radwegneubau

� Voruntersuchungen (u.a. Baugrunduntersuchungen,

Vermessungsarbeiten)

� Ausbaukonzept

� Anliegerversammlung

� Entwurfs- und Genehmigungsplanung in Arbeit 

� Grunderwerb in Vorbereitung       

� Durchführung Genehmigungsverfahren ab Sommer 2020

� Ausführungsplanung Ende 2020

Baureife für 2021

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 153

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 153

� Vermessungsarbeiten

� Kartierung in Vorbereitung

� Projektkonzept Herbst 2020

� Entwurfs- und Genehmigungsplanung Sommer 2021

� Durchführung Genehmigungsverfahren Ende 2021

Baureife für 2022



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Südbereich

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Südbereich

1. BA 

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 164 mit Radwegneubau 

(2. BA)

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 164 mit Radwegneubau 

(2. BA)

� Genehmigungsverfahren

� Grunderwerb

� Ausführungsplanung     in Arbeit       

� Umlegung Versorgungsleitungen           in Vorbereitung

� Ausschreibung in Vorbereitung

Bau in 2020



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 355 mit Radwegneubau

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III
Fahrbahnverbreiterung K 355 mit Radwegneubau

� Vermessungsarbeiten

� Ausbaukonzept in Arbeit

� Kartierung in Arbeit

� Genehmigungsplanung + Durchführung Ende 2020

des Genehmigungsverfahrens

� Ausführungsplanung Sommer 2021

Baureife für 2022

SüdbereichSüdbereich

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IVKreisstraßenverbreiterungskonzept IV
NordbereichNordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IVKreisstraßenverbreiterungskonzept IV

� Auswahl Planungsmaßnahmen bis Mitte 2020

� Vermessungsarbeiten ab Herbst 2020

� Kartierung ab Frühjahr 2021

Ziel: erste Maßnahmen 
baureif für 2023

Brückensanierungsprogramm 2020 Brückensanierungsprogramm 2020 

Kreisstraßen des Landkreises CloppenburgKreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Sanierungsvorschlag
K 299, Brücke über die Soeste

Sanierungsvorschlag
K 299, Brücke über die Soeste

1. Sanierungsvorschlag
K 297, Brücke über die Soeste

1. Sanierungsvorschlag
K 297, Brücke über die Soeste



Schadensbild
K 297, Brücke über die Soeste

Schadensbild
K 297, Brücke über die Soeste

Risse in der Konstruktion Abplatzungen

Sanierungsvorschlag
K 297, Brücke über die Soeste

Sanierungsvorschlag
K 297, Brücke über die Soeste

� geschätzte 
Baukosten

� ca. 100.000,- €

� Betoninstandsetzung der 
Überbauunterseite



2. Sanierungsvorschlag
K 153, Brücke über die Soeste

2. Sanierungsvorschlag
K 153, Brücke über die Soeste

Schadensbild
K 153, Brücke über die Soeste

Schadensbild
K 153, Brücke über die Soeste

Abplatzungen, tlw. freiliegende Bewehrung



Sanierungsvorschlag
K 153, Brücke über die Soeste

Sanierungsvorschlag
K 153, Brücke über die Soeste

� geschätzte 
Baukosten

� ca. 100.000,- €

� Betoninstandsetzung der 
Überbauunterseite

Lfd. Nr. Maßnahme Abschnitt / Station
geschätzte 
Baukosten

1
K 297

Brücke über die Soeste
20 / 1.231 100.000 €

2
K 153

Brücke über die Soeste
15 / 5.541 100.000 €

Summe 200.000,- €

Zusammenstellung Zusammenstellung 


