
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-SCHUL/21/206 

Der Landrat 

Schul- und Kulturamt 
 

Cloppenburg, den 09.11.2021 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Schulausschuss 18.11.2021 öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  

 
 

Tagesordnungspunkt 

Erweiterung der BBS Friesoythe am Standort Scheefenkamp: Vorstellung des 
Vorentwurfs zum zweigeschossigen Anbau Trakt C inkl. aktualisierter Kostenschätzung 
und Bauzeitenplan unter Einbindung des Klimaschutzkonzeptes - hier: Bau einer PV 
Anlage 
 
 
Sachverhalt: 
Für die BBS Scheefenkamp hat sich nach der Überprüfung (Grundlage ist ein Abgleich der 
vorhandenen Räume mit dem Standardraumprogramm von Hannover) ergeben, dass  

 5 AUR in einer Größenordnung von jeweils 60 -64 qm fehlen.  
 
Außerdem sind weitere Räume für die Inklusion erforderlich:  

 1 Pflegeraum 15 qm (Liege, Dusche, WC, Waschbecken),  

 1 Sanitätsraum 20 qm (Liege, Waschbecken),  

 1 Laderaum 10 qm (E-Rollstuhl),  
 
Zusätzlich soll ein Carport mit 3 PKW-Stellplätzen errichtet werden.  
 
Dieser Raumbedarf wurde mit Kreistagsbeschluss vom 18.03.2021 (V-SCHUL/20/173) 
anerkannt.  
 
Nach einstimmigen v.g. Beschluss des Kreistages wird bei der BBS Scheefenkamp ein 
zweigeschossiger Anbau zwischen dem Trakt C und E errichtet sowie eine anschließende 
Fassaden- und Dachsanierung des Traktes C durchgeführt (Variante C). 
In diesem Zuge wird ebenfalls der Carport mit drei Stellplätzen errichtet. Außerdem sind die 
Installation einer PV-Anlage und die Errichtung eines Gründaches geplant. 
 
Im Laufe der bisherigen Planung wurde bereits ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben und 
ein Brandschutzkonzept für die BBS Scheefenkamp erstellt.  
 
Die Gesamtkosten für die Errichtung des zweigeschossigen Anbaus (erster Bauabschnitt) 
belaufen sich nach der bisherigen Kostenschätzung auf 1.839.041,62 EUR brutto. Hierbei sind 
ebenfalls eine Baukostensteigerung für das Jahr 2022 sowie Mehrkosten im Zuge der 
Baugrunduntersuchung und Kosten für Unvorhergesehenes in Höhe von 12,5 % berücksichtigt.  
Die Gesamtkosten für die Fassaden- und Dachsanierung des Traktes C (zweiter Bauabschnitt) 
belaufen sich derzeit auf 425.932,2 EUR brutto (inklusive Kosten für Unvorhergesehenes in 
Höhe von 12,5 %).  
Die Gesamtkosten für die Errichtung des Carports (dritter Bauabschnitt) belaufen sich laut 
Kostenschätzung auf 75.665,41 EUR (inklusive Kosten für Unvorhergesehenes in Höhe von 
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12,5 %).  
Die Kostenschätzung für die Installation der PV Anlage beträgt derzeit 134.756,81€ brutto.   
 
Die Fertigstellung des zweigeschossigen Anbaus (erster Bauabschnitt) erfolgt voraussichtlich zu 
den Winterferien 2022.  
Die Fertigstellung der Fassaden- und Dachsanierung (zweiter Bauabschnitt) ist zum Frühjahr 
2023 geplant. Der Carport (dritter Bauabschnitt) wird zum Frühjahr 2022 fertiggestellt. 
 
Der Bauantrag für den zweigeschossigen Anbau zwischen dem Trakt C und E (erster 
Bauabschnitt) wird kurzfristig beim Bauamt des Landkreises Cloppenburg eingereicht. 
 
Die näheren Einzelheiten zur Planung einschließlich der Kosten werden durch den Architekten 
Herrn Michael Kramer vorgestellt.  
 
 
Der Schulausschuss nimmt die vorgestellte Planung einschließlich der Kostenschätzung 
zur Erweiterung der BBS Friesoythe am Standort Scheefenkamp zur Kenntnis. 
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