
Terminplanung E233
Prüf- und Vorstellungszeiträume PA 2 bis  PA 6 + PA 8, 

Nr.
verantwortlich/

beteiligt
Revision

Anzahl
Ausfertigungen

Dauer PA 2 PA 3 PA 4 PA 5 PA 6 PA 8 Anmerkungen

ursprünglicher Termin 11.06.13 13.06.13 28.06.13 23.08.13   ursprüngliche Termine Stand 03.06.2013
Vorlage Lesefassung VE 23.07.13 28.06.13 25.06.13 21.06.13 26.07.13 20.09.13

26.06.13 24.06.13 29.07.13 23.09.13
bis bis bis bis

09.07.13 05.07.13 23.08.13 07.10.13

3 LK EL Prüfung Lesefassung VE Rev. 0 ca. 4 Wo
24.07.13

- 
07.08.13

01.07.13
-

26.07.13

4 Planer Vorstellungstermin NLStBV zGB Rev. 0 15.01.14 15.08.13 24.07.13 26.06.13 11.12.13 12.02.14   abgestimmt über LK EMS

5
LK EL/
Vössing

Weitergabe zur Prüfung an NLStBV 
GB Lingen

Rev. 0 ca. + 1 Tag 20.08.13 26.07.13 09.07.13 08.07.13 26.08.13 08.10.13   PA3, PA4, PA5 als erstes Planungspaket

Puffer 58 AT 36 AT 9 AT 0 AT 29 AT 50 AT   Puffer in Arbeitstagen
11.11.13 16.09.13 22.07.13 08.07.13 07.10.13 17.12.13

bis bis bis bis bis bis
22.11.13 27.09.13 02.08.13 19.07.13 18.10.13 13.01.14

7
NLStBV, 
GB Lingen

Übergabe Prüfbericht VE an LK Rev. 0 22.11.13 27.09.13 02.08.13 19.07.13 18.10.13 13.01.14

8
LK CLP, LK EL / 
Vössing,
Planer

Abstimmungstermin zu 
Prüfergebnissen (Lingen/Vössing) 
der ersten Lesefassung und 
Übergabe Prüfberichte an 
Planungsbüro

Rev. 0
25.11.13

-
29.11.13

30.09.13
-

04.10.13

05.08.13
-

09.08.13
29.07.13

21.10.13
-

25.10.13

14.01.14
-

20.01.14
  Termine z. Z. in Abstimmung (LK CLP / Vössing / Planer)

25.11.13 30.09.13 05.08.13 22.07.13 21.10.13 14.01.14
bis bis bis bis bis bis

13.12.13 18.10.13 23.08.13 13.08.13 08.11.13 03.02.14

10 LK CLP
Weiterleitung vorläufige Endfassung 
VE an Vössing

Rev. 1 ca. + 1 Tag 23.08.13 13.08.13 08.11.13 03.02.14

26.08.13 14.08.13 11.11.13 04.02.14
bis bis bis bis

28.08.13 16.08.13 13.11.13 06.02.14

12
LK EL,
LK CLP/
Vössing

Weiterleitung vorläufige Endfassung 
VE an NLStBV, GB Lingen

Rev. 1 + 1Tag 19.12.13 25.10.13 30.08.13 16.08.13 14.11.13 07.02.14

21.01.14 28.10.13 02.09.13 19.08.13 02.12.13 04.02.14
bis bis bis bis bis bis

27.01.14 01.11.13 06.09.13 23.08.13 06.12.13 10.02.14

14
NLStBV 
GB Lingen

Weiterleitung NLStBV zGB Rev. 1 4-fach ca. + 1 Tag 28.01.14 01.11.13 06.09.13 23.08.13 09.12.13 11.02.14

Puffer 0 AT 1 AT 1 AT 1 AT 10 AT 15 AT   Puffer in Arbeitstagen
28.01.14 04.11.13 09.09.13 26.08.13 23.12.13 04.03.14

bis bis bis bis bis bis
27.05.14 03.03.14 06.01.14 20.12.13 21.04.14 01.07.14   maximal 3 Planungspakete parallel

  keine parallele Bearbeitung möglich!

1 Wo

6
NLStBV, 
GB Lingen

Prüfung Lesefassung VE und 
Aufstellung Prüfvermerk 

(ohne Unterschrift)
Rev. 0 2 Wo

15 NLStBV zGB Prüfzeitraum IBV Rev. 1 4 Mon

2
LK CLP /
Vössing, Prüfung Lesefassung VE Rev. 0 ca. 2 Wo

13
NLStBV 
GB Lingen

Prüfung Einarbeitung von 
Prüfanmerkungen NLStBV, GB 

Lingen
Rev. 1 3 Tage

11 Vössing
Prüfung der Einarbeitung von 

Prüfanmerkungen Vössing

Planer9
Einarbeitung Prüfanmerkungen und 

Erstellung der vorläufigen 
Endfassung VE, Übergabe an LK

Rev. 1 3 Wo

Rev. 1 3 Tage

Planer1 Rev. 0
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