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Schaubild zur Umsetzung der Planung der E 233
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Ablaufplanung E 233, Bereich Landkreis Cloppenburg
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grenzibergreifenden Europastral3e 233
zwischen Meppen (A31) und Emstek (A1)
in der Ems Dollart Region
(Projekt Planinfra E 233)
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Terminplanung E 233
Priif- und Vorstellungszeitrdume
rtiich/ . Anzahl
|M’.‘ iy |R“'s'm%usterﬁgmgen Dauer |
ursprunglicher Termin
i (R Vorlage Lesefassung VE S
2 LK CLP Vassing Priifung Lesefassung VE Rev. D ca.2Wo
3 LK EL Priifung Lesefassung VE Rev. D ca. 4Wo
4 |Planer ‘orstellungstermin NLStBY zGB Rev. 0
5 |LK EL/Vassing Weitergabe zur Prifung an NLStBY GB Lingen Rev. 0 ca. + 1 Tag|
Puffer
o Priifung Lesefassung VE und AUfsiellung Prafvermerk
6 [NLStBY, GB Lingen (ohne Unterschrift) Rev. 0 2Wo
7 [NLStBY, GB Lingen |Ubergabe Priffbericht VE an LK Rev. 0
LK CLP, LKEL/ i min zu Prir (Lingen/Vassing) der 1Wo
8 [Véssing, ersten Lesefassung und Ubergabe Priifberichte an Planungs- | Rev. 0
Planar hiiro
o | Einarbeitung Priifanmerkungen und Erstellung der voridufigen
9 [Planer Endfassung VE, Ubergabe an LK Rev1 3Wo
10K CLP |Weiterlertung vorlaufige Endfassung VE an Vossing Rev. 1 ca. + 1 Tag|
©
é 11 Véssing Priifung der Einarbeitung von Priifanmerkungen Vossing Rev. 1 3 Tage
LK EL, LK CLP/ Weiterleitung voridufige Endfassung VE an NLSIBY, GB Lin-
12 Gssing loen Rev. 1 +1Tag
13|NLStBY, GB Lingen ;en;iﬁmg Einarbeitung von Prifanmerkungen NLStBV, GB Lin- Rev. 1 3Tage
©o
§ 14 |NLStBV, GB Lingen |[Weiterleitung NLSIBY zGB Rev. 1 4-fach ca. + 1 Tag|
Puffer
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§I 15 NLStBY zGB Prutzeitraum IBY Rev. 1 4 Mon I
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Die Vorbereitung und Planung eines beschleunigten A usbaus der




