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Aufgaben beim Feststellungsentwurf

1. Einarbeitung der Prüfanmerkungen (Land und Bund)

2. Aktualisierung der Planungsgrundlagen (u.a. Verkehrsdaten und 
Umweltdaten)

3. Ergänzende Untersuchungen (Baugrunduntersuchung an Bauwerken, 
landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse, Gewässerschutzrechtlicher 
Fachbeitrag etc.)

4. Rechtliche Prüfung der Entwurfsunterlagen

5. Überarbeiten der Planunterlagen

6. Ergänzen der Planunterlagen (z.B. Bauwerksverzeichnis, 
Grunderwerbsverzeichnis)
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Beispiel Aktualisierung der Verkehrsdaten (Auszug)
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Anpassung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes

Aktualisierung der Verkehrsdaten

Anpassung des Verkehrsteilmodells E233

Ermittlung der einzelnen Verkehrsströme und –daten

Nachweis der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte

Bemessung des Oberbaus

Neuberechnung des Lärmschutzes

Anpassung des Straßenentwurfes
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Die Vorbereitung und Planung eines beschleunigten A usbaus der 
grenzübergreifenden Europastraße 233 

zwischen Meppen (A31) und Emstek (A1) 
in der Ems Dollart Region 
(Projekt PlanInfra E 233) 
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