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@' KreisstraBen des Landkreis Cloppenburg

Fahrbahnverbreiterung

Zustand der Kreisstralen




Fahrbahnverbreiterung K 172

von km 3,200 — 6,890
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Fahrbahnverbreiterung K 160

von km 8,470 — 9,500 einschl. Radwegneubau
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Beispiel Ausbauquerschnitt
KreisstraBBe 172 von km 3,200 — 6,890
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Stand der MalBnahmen

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung (K 152 Herbst 2013)
Grunderwerb

Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens

Erstellen der Ausflihrungsunterlagen

in Arbeit
in Vorbereitung

Ende 2013 /
Anfang 2014

== Baureife der MaBnahmen fiir 2014

Zusammenstellung

Fahrbahnverbreiterungsprogramm

Lfd.Nr:|  MaBnahme | km | Baukosten |

1 K 146 (2.BA)
Neuscharrel - L 831
2 K172
K171 - Warnstedt
3 K159
Lindern - Kreisgrenze
K160
Wachtum - L 55
K152
Resthausen -B 72

0,070 - 1,600
3,200 - 6,890
0,650 - 2,750
8,470 - 9,500

5,360 - 6,995

ca.

750.000,00 €
1.300.000,00 €
650.000,00 €
510.000,00 €

610.000,00 €
3.820.000,00 €




