
Fahrbahnverbreiterung  Fahrbahnverbreiterung  
KreisstraKreisstraßßen des Landkreis Cloppenburgen des Landkreis Cloppenburg

Anlage zu TOP 9

Zustand schmaler KreisstraZustand schmaler Kreisstraßßenen

Netzrisse, Ausbrüche, 
Flickstellen, z.T. Spurrinnen

stark ausgefahrene Bankettbereiche, 
abgebrochene Fahrbahnränder



Fahrbahnverbreiterung K 177Fahrbahnverbreiterung K 177
von km 0,085 von km 0,085 –– 4,3334,333

Fahrbahnverbreiterung K 297Fahrbahnverbreiterung K 297
von km 4,670 von km 4,670 –– 8,1948,194



Stand der MaStand der Maßßnahmennahmen
�� Entwurfsplanung                                             Entwurfsplanung                                             

�� Grunderwerb (K 297 Herbst 2014) Grunderwerb (K 297 Herbst 2014) 

�� Genehmigungsplanung (K 297 Herbst 2014)                         Genehmigungsplanung (K 297 Herbst 2014)                         

�� DurchfDurchfüührung des Genehmigungsverfahrens               in Arbeithrung des Genehmigungsverfahrens               in Arbeit

�� Erstellen der AusfErstellen der Ausfüührungsunterlagen                     ab Ende 2014hrungsunterlagen                     ab Ende 2014

Baureife der Maßnahmen für 2015

ZusammenstellungZusammenstellung
Fahrbahnverbreiterungsprogramm Fahrbahnverbreiterungsprogramm 

Lfd. Nr.: Maßnahme km geschätzte Baukosten

K 160 
1 Wachtum - Kreisgrenze

einschl. Radwegneubau

2 K 177
Bevern - Kreisgrenze

3 K 297
B 401 - Friesoythe

               ca. 3.929.000,00 €

598.000,00 €

1.334.000,00 €

1.997.000,00 €

bereits vorgestellte Maßnahme

Summe

4,760 - 8,194

0,085 - 4,333

8,437 - 9,500



Fahrbahnverbreiterung K 172 und K 300Fahrbahnverbreiterung K 172 und K 300

Stand der MaStand der Maßßnahmennahmen
�� Voruntersuchungen (Voruntersuchungen (u.a.Umweltvertru.a.Umweltverträäglichkeitsglichkeits--

untersuchungenuntersuchungen))

�� Ausbaukonzept (K 300 Herbst 2014)                               Ausbaukonzept (K 300 Herbst 2014)                               

�� Entwurfsplanung                                                 Entwurfsplanung                                                 in Arbeit        in Arbeit        

�� Grunderwerb                                              Grunderwerb                                              

�� DurchfDurchfüührung des Genehmigungsverfahrens        ab Anfang 2015  hrung des Genehmigungsverfahrens        ab Anfang 2015  

�� Erstellen der AusfErstellen der Ausfüührungsunterlagen                     hrungsunterlagen                     

Baureife der Maßnahmen für 2016


