




LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

Anlage 3

Fahrbahnverbreiterung

Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



Zustand schmaler Kreisstraßen




**stark ausgefahrene Bankettbereiche,
abgebrochene Fahrbahnränder**



**Netzrisse, Ausbrüche,
flickstellen, z.T. Spurrinnen**


Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 172 u. K 177




Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 297 u. K 300



Fahrbahnverbreiterung K 300

von km 3,380 – km 9,150



Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

- Voruntersuchungen (u.a. Baugrunduntersuchungen, Vermessungsarbeiten) ✓
- Ausbaukonzept ✓
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung ✓
- Grunderwerb in Arbeit
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens 2017
- Erstellen der Ausführungsunterlagen Ende 2017



Baureife der Maßnahmen für 2018

Fahrbahnverbreiterung K 300

von km 3,380 – km 9,150




Fahrbahnverbreiterung K 300


von km 3,380 – km 9,150




Fahrbahnverbreiterung K 300 von km 3,380 – km 9,150



Fahrbahnverbreiterung K 300 von km 3,380 – km 9,150



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Nordbereich




Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Fahrbahnverbreiterung K 297

- Voruntersuchungen (u.a. Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Vermessung) ✓
- Ausbaukonzept ✓
- Entwurfsplanung in Arbeit
- Grunderwerb in Arbeit
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens ab Herbst 2017
- Erstellen der Ausführungsunterlagen

➔ Baureife der Maßnahmen für 2018

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Südbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Fahrbahnverbreiterung K 302

- Entwurfsplanung ✓
- Grunderwerb ✓
- Genehmigungsplanung ✓
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens ✓
- Erstellen der Ausführungsunterlagen in Arbeit
- Umlegung der Versorgungsleitungen in Vorbereitung
- ➔ Durchführung der Baumaßnahme in 2017

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 164 einschl. Radwegneubau

➤ Voruntersuchungen / Vermessung



➤ Umweltverträglichkeitsuntersuchung

in Arbeit

➤ Ausbaukonzept

in Arbeit

Nächste Schritte:

➤ Entwurfsplanung

➤ Grunderwerb

➤ Durchführung des Genehmigungsverfahrens

2018

➤ Erstellen der Ausführungsunterlagen

➔ Baureife der Maßnahme Ende 2018

Radwegverbreiterung K 161

von km 0,000 – 3,050



Radwegverbreiterung K 161

von km 0,000 – 3,050

- Entwurfsplanung ✓
- Grunderwerb ✓
- Genehmigungsplanung ✓
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens ✓
- Erstellen der Ausführungsunterlagen in Arbeit
- Umlegung der Versorgungsleitungen in Vorbereitung
- ➔ Durchführung der Baumaßnahme in 2017

Zusammenstellung

Ausbaumaßnahmen 2017

Lfd. Nr.:	Maßnahme	km	geschätzte Baukosten
Fahrbahnausbau			
1	K 302 Elsten - Cappeln	0,000 - 2,350 u. 2,750 - 3,760	1.850.000,00 €
Radwegausbau			
2	K 161 B 213 - Brenstrup	0,000 - 3,020	670.000,00 €
Summe		ca.	2.520.000,00 €