



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

Fahrbahnverbreiterung

Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



Fahrbahnverbreiterung K 300

von km 3,380 – km 9,150



Zustand schmaler Kreisstraßen




stark ausgefahrene Bankettbereiche,
abgebrochene Fahrbahnränder




Netzrisse, Ausbrüche,
flickstellen, z.T. Spurrinnen

Mehrjressanierungskonzept II Fahrbahnverbreiterung K 300



Fahrbahnverbreiterung K 300

von km 3,380 – km 9,150




Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

- Voruntersuchungen (u.a. Baugrunduntersuchungen, Vermessungsarbeiten) ✓
- Ausbaukonzept ✓
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung ✓
- Grunderwerb in Arbeit
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens 2019
- Erstellen der Ausführungsunterlagen Ende 2019

➔ Baureife für 2020

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 353 einschl. Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten
- Ausbaukonzept
- Umweltverträglichkeitsuntersuchung
Baugrunduntersuchung
- Anliegerversammlung



in Arbeit

Frühjahr 2019



Baureife für 2021

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III


Fahrbahnverbreiterung K 153

➤ Variantenuntersuchung

➤ Vermessungsarbeiten




in Vorbereitung



Baureife für 2021

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III


Südbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 164 einschl. Radwegneubau (1.BA)

- Genehmigungsverfahren 
- Grunderwerb 
- Ausführungsplanung in Arbeit
- Umlegung Versorgungsleitungen in Arbeit
- Ausschreibung in Vorbereitung

 Bau in 2019

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 164 einschl. Radwegneubau (2. BA)

- Voruntersuchungen (u.a. Umweltverträglichkeits- und Baugrunduntersuchungen, Vermessung) 
- Ausbaukonzept 
- Anliegerversammlung 
- Entwurfsplanung in Arbeit

Nächste Schritte (2.BA)


- Grunderwerb in Vorbereitung
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens ab Sommer 2019
- Erstellen der Ausführungsunterlagen ab Ende 2019

 Baureife 2. Bauabschnitt für 2020

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 355 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten in Arbeit
- Umweltverträglichkeitsuntersuchung in Vorbereitung

 Baureife für 2021