


Ortsdurchfahrten

Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



Schadensbild

Fahrbahn



Spurrinnen, Durchbrüche,
Netzrisse



Netzrisse, Versackungen


Schadensbild

Bord- und Rinnenanlagen / Entwässerung



Ortsdurchfahrt Höltinghausen


Kreisstraße 178



Ortsdurchfahrt Höltinghausen

Kreisstraße 178


- Voruntersuchungen, Ausbaukonzept, Variantenuntersuchung, Abstimmung mit Gemeinde ✓
- Anliegerversammlung und Entwurfsplanung ✓
- Genehmigungsplanung in Überarbeitung
- Grunderwerb in Arbeit
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens Frühjahr 2019
- Erstellen der Ausführungsunterlagen ab Sommer 2019 und Beantragung Fördermittel



Baureife für 2019 / 2020

Ortsdurchfahrt Garrel


Kreisstraße 356



Ortsdurchfahrt Garrel

Kreisstraße 356


- Voruntersuchungen, Ausbaukonzept, Variantenuntersuchung, Abstimmung mit Gemeinde
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Anliegerversammlung
- Grunderwerb
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens ab Frühjahr 2019
- Erstellen der Ausführungsunterlagen und Beantragung Fördermittel ab Sommer 2019



Baureife für 2020

Ortsdurchfahrt Petersdorf

Kreisstraße 149




Ortsdurchfahrt Petersdorf

Kreisstraße 149

- Voruntersuchungen (u.a. Vermessung, Baugrund, Kanalisation) in Arbeit
- Ausbaukonzept, Variantenuntersuchung, Abstimmung mit Gemeinde in Arbeit
- Anliegerversammlung in Vorbereitung

Nächste Schritte


- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung
- Grunderwerb
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens
- Beantragung Fördermittel
- Erstellen der Ausführungsunterlagen



Baureife für 2021

Umbau Kreuzung


Kreisstraße 145 / Oltmann-Strenge Str.



Umbau Kreuzung

K 145 / Oltmann-Streng Str.


- Variantenuntersuchung
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Grunderwerb
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens
- Beantragung Fördermittel
- Erstellen der Ausführungsunterlagen
- Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme



Bau ab 3 / 2019

Umbau Kreuzung


Kreisstraße 152 / Am Buchenbaum / Am Waldeck



Umbau Kreuzung

Kreisstraße 152 / Am Buchenbaum / Am Waldeck

- Vermessung, Umweltverträglichkeitsuntersuchung etc. ✓
- Ausbaukonzept, Variantenuntersuchung ✓
- Abstimmung mit Gemeinde ✓
- Anliegerversammlung (Gemeinde) ✓
- Entwurfsplanung in Arbeit
- Grunderwerb in Vorbereitung
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens ab Sommer 2019
- Beantragung Fördermittel Herbst 2019
- Erstellen der Ausführungsunterlagen Ende 2019 / Anf. 2020



Baureife für 2020