


Fahrbahnverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Mehrjahressanierungskonzept II Nordbereich



Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

Planfeststellungsverfahren erforderlich

➤ Vermessung, Kartierung

➤ Variantenvergleich

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)

➤ Planfeststellungsverfahren

➤ Ausführungsplanung

bis Ende 2021

bis Ende 2022


in 2023

➔ Baureife für 2024



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 353 mit Radwegneubau

- Genehmigungsverfahren
- Grunderwerb
- Ausführungsplanung
- Umlegung Versorgungsleitungen
(erfolgt parallel zu den Straßenbauarbeiten)
- Ausschreibung



in Planung

Frühjahr 2021

➔ **Bau in 2021**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 153

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2021


bis Ende 2021

Anfang 2022

Sommer 2022

➔ **Baureife für 2023**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Südbereich




Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Fahrbahnverbreiterung K 355 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten + Kartierung ✓
- Ausbaukonzept ✓
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis Sommer 2021
- Durchführung Genehmigungsverfahren Herbst 2021
- Ausführungsplanung Anfang 2022

➔ Baureife für 2022

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV Fahrbahnverbreiterung K 147

- Vermessungsarbeiten  bis Herbst 2021
- Kartierung Ende 2021
- Ausbaukonzept Frühjahr 2022
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Sommer 2022
- Durchführung Genehmigungsverfahren Ende 2022
- Ausführungsplanung

➔ **Baureife für 2023**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV


Fahrbahnverbreiterung K 307/ K 351

- Abstimmungen mit Leda-Jümme-Verband bzgl. geplanter Deicherhöhung erforderlich
- Überschneidungen bei Planung und Bau des Deiches bzw. Straßendamms
- Beginn der Vermessungsarbeiten voraussichtlich Ende 2021

➔ Ziel: Baureife für 2024

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Südbereich




Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 155 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten  bis Herbst 2021
- Kartierung Ende 2021
- Ausbaukonzept bis Sommer 2022
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Sommer 2022
- Durchführung Genehmigungsverfahren Anfang 2023
- Ausführungsplanung

 **Baureife für 2023**



Ortsdurchfahrten

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg




Ortsdurchfahrt Höltinghausen

K 178



Ortsdurchfahrt Petersdorf K 149



Ortsdurchfahrt Petersdorf K 149

- Genehmigungsverfahren
- Grunderwerb
- Ausführungsplanung
- Ausschreibung



Frühjahr 2021

➔ Bau in 2021

Ausblick Ortsdurchfahrten / Ausbau Radwege

- Erstellung von Konzepten zum Ausbau von Ortsdurchfahrten sowie Aus- und Neubau von Radwegen
 - Auswahlverfahren analog zu den Kreisstraßenverbreiterungskonzepten
 - Wahl der Bewertungskriterien
 - z.B. Breiten, Verkehrszahlen etc.
 - Festlegung einer Planungsreihenfolge
- 