



# Fahrbahnverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



## Mehrjahressanierungskonzept II Nordbereich



# Mehrjahressanierungskonzept II


## Fahrbahnverbreiterung K 300

- Vermessung, Kartierung 
- Variantenvergleich Frühjahr 2022
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis Herbst 2022  
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)
- Planfeststellungsverfahren bis Herbst 2023
- Ausführungsplanung Frühjahr 2024


➔ Baureife für 2024

# Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

## Nordbereich



# Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Südbereich



## Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Fahrbahnverbreiterung K 355 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten + Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung




Anfang 2022



**Bau in 2022**

# Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV Nordbereich



# Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV Fahrbahnverbreiterung K 147

- Vermessungsarbeiten
  - Kartierung
  - Ausbaukonzept
  - Entwurfs- und Genehmigungsplanung
  - Durchführung Genehmigungsverfahren
  - Ausführungsplanung
- Anfang 2022
- Frühjahr 2022
- Sommer 2022
- Anfang 2023

➔ **Baureife für 2023**

# Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV


## Fahrbahnverbreiterung K 307/ K 351

- Vermessungsarbeiten 
- Kartierung bis Herbst 2022
- Ausbaukonzept Ende 2022
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2023
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2023
- Ausführungsplanung Anfang 2024

➔ Baureife für 2024

# Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

## Südbereich



# Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

## Fahrbahnverbreiterung K 155 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten 
- Kartierung 
- Ausbaukonzept Anfang 2022
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2022
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2022
- Ausführungsplanung Anfang 2023

 **Baureife für 2023/2024**

# Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

## Fahrbahnverbreiterung K 162

- Vermessungsarbeiten 
- Kartierung bis Herbst 2023
- Ausbaukonzept Ende 2023
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2024
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2024
- Ausführungsplanung Anfang 2025

 **Baureife für 2025**

# Aktuell laufende Ausbaumaßnahmen

## Fahrbahnverbreiterung K 353



## Aktuell laufende Ausbaumaßnahmen Ausbau OD Petersdorf K 149



## Abgeschlossene Ausbaumaßnahmen Fahrbahnverbreiterung K 164



# Abgeschlossene Ausbaumaßnahmen



## Ausbau OD Höltinghausen K 178



# Abgeschlossene Ausbaumaßnahmen


## Ausbau OD Garrel K 356






# Radwegverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



# Radwegeausbauprogramm Nordbereich



# Radwegeausbauprogramm Radwegverbreiterung K 150

- Vermessungsarbeiten  bis Herbst 2022
- Kartierung Ende 2022
- Ausbaukonzept Frühjahr 2023
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Sommer 2023
- Durchführung Genehmigungsverfahren Anfang 2024
- Ausführungsplanung


➔ **Baureife für 2024**

# Radwegeausbauprogramm Radwegverbreiterung K 145

- Vermessungsarbeiten Ende 2022
- Kartierung bis Herbst 2023
- Ausbaukonzept Ende 2023
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2024
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2024
- Ausführungsplanung Anfang 2025

➔ **Baureife für 2025**

# Radwegeausbauprogramm Südbereich



# Radwegeausbauprogramm

## Radwegverbreiterung K 173

- Vermessungsarbeiten  bis Herbst 2022
- Kartierung Ende 2022
- Ausbaukonzept Frühjahr 2023
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Sommer 2023
- Durchführung Genehmigungsverfahren Anfang 2024
- Ausführungsplanung

 **Baureife für 2024**

# Radwegeausbauprogramm

## Radwegverbreiterung K 168

- Vermessungsarbeiten Ende 2022
- Kartierung bis Herbst 2023
- Ausbaukonzept Ende 2023
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2024
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2024
- Ausführungsplanung Anfang 2025

 **Baureife für 2025**

