



Fahrbahnverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Mehrjahressanierungskonzept II Nordbereich



Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

➤ Vermessung, Kartierung

➤ Variantenvergleich

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)

➤ Planfeststellungsverfahren

➤ Ausführungsplanung

Sommer 2023


bis Herbst 2024

Ende 2024

➔ Baureife für 2025


Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Nordbereich




Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Südbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 147

- Vermessungsarbeiten + Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Anfang 2023



Bau in 2023

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 307/ K 351

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



bis Sommer 2023

Sommer 2023


Anfang 2024



Baureife für 2024

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Südbereich




Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 155 mit Radwegneubau


- Vermessungsarbeiten
 - Kartierung
 - Ausbaukonzept
 - Entwurfs- und Genehmigungsplanung
 - Durchführung Genehmigungsverfahren
 - Ausführungsplanung
- bis Sommer 2023
- Sommer 2023
- Anfang 2024

➔ **Baureife für 2024**




Radwegverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Radwegeausbauprogramm Nordbereich



Radwegeausbauprogramm Radwegverbreiterung K 150

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2023

Sommer 2023

Anfang 2024



Baureife für 2024

Radwegeausbauprogramm

Radwegverbreiterung K 145




- Vermessungsarbeiten
 - Kartierung
 - Ausbaukonzept
 - Entwurfs- und Genehmigungsplanung
 - Durchführung Genehmigungsverfahren
 - Ausführungsplanung
- bis Herbst 2023
- Ende 2023
- Frühjahr 2024
- Sommer 2024
- Anfang 2025

➔ **Baureife für 2025**

Radwegeausbauprogramm

Südbereich



Radwegeausbauprogramm

Radwegverbreiterung K 173

➤ Vermessungsarbeiten

➤ Kartierung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Frühjahr 2023

Sommer 2023

Anfang 2024



Baureife für 2024

Radwegeausbauprogramm

Radwegverbreiterung K 168

➤ Vermessungsarbeiten

➤ Kartierung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



bis Herbst 2023

Ende 2023


Frühjahr 2024

Sommer 2024

Anfang 2025




Baureife für 2025




Ortsdurchfahrten

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Ausbaukonzept Ortsdurchfahrten Nordbereich



Ausbaukonzept Ortsdurchfahrten Südbereich

