

Landkreis Cloppenburg
Sportförderung
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

4601
Jg

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------|
| LR | I | II | III |
| LANDKREIS CLOPPENBURG | | | |
| EINGANG | | 17. DEZ. 2022 | <i>lu</i> |
| | | PER | 10 |

Markhausen, 06.12.2022

Antrag des VfL Markhausen auf Gewährung von Zuschüssen nach den Richtlinien des Landkreises Cloppenburg für die Förderung des Sports; hier: Errichten einer neuen Flutlichtanlage/ Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 06.11.2020 wurde die o.g. Maßnahme vom Landkreis Cloppenburg bereits bewilligt. Der VfL Markhausen hat hierfür auch bereits einen dementsprechenden Zuwendungsbescheid vom Landkreis Cloppenburg erhalten (Az.: 4240-07 04/2020).

Die Maßnahme hätte auch bereits im Jahr 2022 beendet sein sollen. Jedoch hatten wir vom Landessportbund Niedersachsen bisher keine Förderzusage erhalten. (Aussage Landessportbund: „der dementsprechende Fördertopf war überzeichnet“)

Mit Email vom 06.10.2022 wurde uns dann die Bewilligung der Maßnahme durch den Landessportbund Niedersachsen erteilt. Für den Abschluss der Maßnahme war der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2022 festgelegt (Email Landessportbund ist beigelegt). Eine Verlängerung dieses Bewilligungszeitraumes wurde durch den VfL Markhausen bereits beantragt.

Mit der ausführenden Firma; hier: Ludger Elberfeld aus Bösel, wurde auch umgehend Kontakt aufgenommen. Diese sagten die Ausführungen der Maßnahme für März/ April 2023 zu. Gleichzeitig wurde durch die Firma Elberfeld ein neues Angebot für die Maßnahme erstellt.

Dieses neu erstellte Angebot weist jedoch nun einen höheren Endbetrag aus. Das neue Angebot ist diesem Schreiben beigelegt. Die erhöhten Kosten wurden mit den aktuellen Preissteigerungen begründet.

Die erhöhten Kosten für die Errichtung der Flutlichtanlage und die Umrüstung auf LED-Leuchten sind der Stadt Friesoythe und dem Landessportbund Niedersachsen ebenfalls mitgeteilt worden. Dementsprechende Anträge wurden auch hier gestellt.

Seitens des VfL Markhausen war es geplant, die angedachte Maßnahme bereits im Frühjahr 2022 abzuschließen. Da jedoch die Bewilligung des Landessportbundes Niedersachsen ausstand, konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden.

Wir bitten daher um wohlwollende Prüfung und Bewilligung der erhöhten Kosten und bedanken uns für Ihre Mühen.

Mit freundlichen Grüßen



Christoph Böhmann
(Vorsitzender VfL Markhausen)