


Fahrbahnverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Mehrjahressanierungskonzept II

Nordbereich



Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

➤ Vermessung, Kartierung



➤ Variantenvergleich



➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)

Anfang 2024

➤ Planfeststellungsverfahren


bis Frühjahr 2025

➤ Ausführungsplanung

Mitte 2025

➔ **Baureife für 2025**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 307/ K 351

➤ Vermessung, Kartierung



➤ Variantenvergleich



➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)

Sommer 2024

➤ Planfeststellungsverfahren


bis Mitte 2025

➤ Ausführungsplanung

Herbst 2025

➔ Baureife für 2026

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV Südbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 155 mit Radwegneubau

➤ Vermessungsarbeiten



➤ Kartierung



➤ Ausbaukonzept



➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Frühjahr 2024

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

Frühjahr 2024

➤ Ausführungsplanung

Sommer 2024



Baureife für 2025

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 179 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung





Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 162

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung









Ersatzneubau Brücken

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Brückenerneuerungsprogramm Nordbereich



Brückenerneuerungsprogramm

Brücke K 299 (Soeste)



- Vermessung u . Kartierung
- Hydraulische Berechnung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung

Brückenerneuerungsprogramm

Brücke K 163 (Südradde)

➤ Vermessung u . Kartierung

➤ Hydraulische Berechnung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Frühjahr 2024



Brückenerneuerungsprogramm


Brücke K 164 (Große Hase)

- Vermessung u. Kartierung
- Zusammenstellung Unterlagen VgV-Verfahren Sommer 2024
- Durchführung VgV-Verfahren Frühjahr 2025
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Sommer 2024

Frühjahr 2025






Radwegverbretierungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Radwegeausbaukonzept Nordbereich



Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 150

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2024



Baureife für 2024

Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 145

➤ Vermessungsarbeiten

➤ Kartierung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Frühjahr 2024


Sommer 2024

Frühjahr 2025



Baureife für 2025

Radwegeausbaukonzept Südbereich



Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 173

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2024

 **Baureife für 2024**

Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 168

➤ Vermessungsarbeiten

➤ Kartierung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Frühjahr 2024

Sommer 2024

Frühjahr 2025



Baureife für 2025

Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 160 + K 280

- Vermessungsarbeiten Frühjahr 2024
- Kartierung Herbst 2024
- Ausbaukonzept Ende 2024
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2025
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2025
- Ausführungsplanung Frühjahr 2026

 **Baureife für 2026**

Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 357

- Vermessungsarbeiten Frühjahr 2025
- Kartierung Herbst 2025
- Ausbaukonzept Ende 2025
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Frühjahr 2026
- Durchführung Genehmigungsverfahren Sommer 2026
- Ausführungsplanung Frühjahr 2027



Baureife für 2027