

Maßn Nr	Korridor/ Projekt Nr	Vorh Nr	Bestät igung	Maßnahmentitel (Orte)	NOVA	NEP Trassen- länge	ÜNB	Inbetrieb- nahmejahr	lü/gü
1	Kor A	1	+	Emden/Borßum - Osterath	DC- Neubau	320		2019-2020	lü
2	Kor A	2	+	Osterath - Philippsburg	DC- Neubau	340		2017	lü
4	Kor B	3	-	Wehrendorf - Urberach	DC- Neubau	380		2019-2020	lü
5	Kor C	4	+	Brunsbüttel - Großgartach	DC- Neubau	770		2020-2022	lü
6	Kor C	5	-	Wilster - Goldshöfe	DC- Neubau	760		2018-2019	lü
6+7	Kor C	5	+	Wilster – Grafenrheinfeld	DC- Neubau	n.n.		2017-2019	lü
7	Kor C	6	-	Kaltenkirchen - Grafenrheinfeld	DC- Neubau	670		2017-2019	lü
9	Kor D	7	+	Lauchstädt - Meitingen	DC- Neubau	450		2021-2022	lü
69	P20	8	-	Emden/Ost - Halbmond	Netzausbau	25	TenneT	2018	
51	P21	9	+	Conneforde - Cloppenburg - Westerkappeln	Netzausbau/ Netzverstärkung	135	TenneT Amprion	2018	lü
70	P22	10	-	Conneforde - Unterweser	Netzverstärkung	32	TenneT	2019	
20	P23	11	-	Dollern - Elsfleth/West	Netzverstärkung	100	TenneT	2018	lü
71	P24	12	+	Dollern - Sottrum	Netzverstärkung	52	TenneT	2016-2017	
72	P24	12	+	Sottrum - Wechold	Netzverstärkung	35	TenneT	2017	
73	P24	12	+	Wechold - Landesbergen	Netzverstärkung	45	TenneT	2017	
42a	P25	13	+	Brunsbüttel- Barlt	Netzausbau	20	TenneT	2015	gü
42	P25	13	+	Barlt - Heide	Netzausbau	30	TenneT	2016	gü
43	P25	13	+	Heide - Husum	Netzausbau	40	TenneT	2018	gü
44	P25	13	+	Husum - Niebüll	Netzausbau	45	TenneT	2019	gü
45	P25	13	+	Niebüll - Grenze Dänemark	Netzausbau	12	TenneT	2021	gü
79	P26	14	-	Hamburg/Nord - Dollern (Elbekreuzung)	Netzverstärkung	10	TenneT	2021	lü
61	P30	15	+	Hamm/Uentrop – Kruckel	Netzverstärkung	60	Amprion	2018	
58	P31	16	-	Punkt Blatzheim – Oberzier	Netzausbau	16	Amprion	2018	
24a	P33	17	+	Wolmirstedt – Helmstedt – Walle	Netzverstärkung	111	50Hertz TenneT	2021-2022	lü
22	P34	18	-	Güstrow – Stendal/West – Wolmirstedt	Netzverstärkung	195	50Hertz	2019-2020	lü

Bestätigung der NEP-Maßnahmen

21	P36	19	+	Bertkow - Pasewalk	Netzverstärkung	30	50Hertz	2018	LÜ
25	P37	20	+	Vieselbach – Eisenach – Mecklar	Netzverstärkung	129	50Hertz	2021-2022	LÜ
27	P38	21	+	Pulgar – Vieselbach	Netzverstärkung	103	50Hertz	2019-2020	LÜ
29	P39	22	+	Röhrsdorf – Remptendorf	Netzverstärkung	103	50Hertz	2020-2021	LÜ
57	P41	23	+	Punkt Metternich – Niederstedem	Netzverstärkung	108	Amprion	2018-2021	
53	P42	24	+	Krifel – Obererlenbach	Netzverstärkung	11	Amprion	2018	
74	P43	25	+	Mecklar – Grafenheinfeld	Netzausbau	130	TenneT	2017	LÜ
28	P44	26	-	Altenfeld – Grafenheinfeld	Netzausbau	108	50Hertz	2018-2019	LÜ
56	P46	27	+	Redwitz-Mechlenreuth-Etzenricht-Schwandorf	Netzverstärkung	185	TenneT	2017	
31	P47	28	+	Weinheim – Daxlanden	Netzverstärkung	68	Amprion	2018	LÜ
32	P47	28	+	Weinheim – Punkt G380	Netzverstärkung	16	Amprion	2018	LÜ
33	P47	28	+	Punkt G380 – Altlußheim	Netzverstärkung	22	Amprion	2018	LÜ
34	P47	28	+	Altlußheim – Daxlanden	Netzverstärkung	38	Amprion	2018	LÜ
60	P47	28	+	Urbach – Pfungstadt – Weinheim	Netzausbau	75	Amprion	2018	LÜ
64	P47	28	+	Krifel - Farbwerke Höchst Süd	Netzverstärkung	5	Amprion	2017	LÜ
62	P47	29	-	Bürstadt – BASF	Netzverstärkung	13	Amprion	2017	LÜ
63	P47	29	-	Lambshheim – Daxlanden	Netzverstärkung	96	Amprion	2017	LÜ
65	P47	29	-	Bürstadt – BASF – Lambshheim	Netzverstärkung	25	Amprion	2017	LÜ
38a	P48	30	+	Grafenheinfeld – Kupferzell	Netzverstärkung	110	TenneT	2019	LÜ

Bestätigung der NEP-Maßnahmen

39	P48	30	+	Großgartach – Kupferzell Daxlanden – Bühl/Kuppenheim– Eichstetten	Netzverstärkung	48	Tennet Transnet	2019	LÜ
41a	P49	31	+	Daxlanden – Eichstetten	Netzverstärkung	70	Transnet	2017	
90	P49	31	-	Daxlanden – Eichstetten	Netzverstärkung	121	Transnet	2017	
37	P51	32	+	Großgartach – Eendersbach	Netzverstärkung	32	Transnet	2020	
59	P52	33	+	Herberlingen – Tiengen	Netzverstärkung	115	Amprion Transnet	2020	
93	P52	34	+	Punkt Rommelsbach – Herberlingen Herberlingen – Punkt Bundesgrenze (AT)	Netzverstärkung	62	Amprion Transnet	2018	IÜ*
94	P52	35	-	Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwangen	Netzverstärkung	62	Amprion Transnet	2021	LÜ
95	P52	36	+	Rattersach – Ludersheim	Netzverstärkung	88	Amprion Transnet	2020	LÜ
54	P53	37	-	Ludersheim – Sittling – Isar	Netzverstärkung	40	Tennet	2016-2017	
55	P53	37	-	Bärwalde-Schmölln	Netzverstärkung	120	Tennet	2016-2017	
59a	P59	38	+	Abzweig Förderstedt	Netzverstärkung	46	50Hertz	2015	
60a	P60	39	+	Abzweig Parchim/Süd	Netzausbau	15	50Hertz	2015	
104	P61	40	+	Abzweig Parchim/Süd	Netzausbau	1	50Hertz	2014-2017	
				Combined Grid Solution [bilaterale Offshore-Anbindung DE-DK]		120 (offshore)	50Hertz		
	P64	-			DC-Neubau	60 (onshore)		2020-2022	GÜ
98	P65	41	+	Oberzier-Lixhe (BE) / Erdkabel	DC-Neubau	45	Amprion	2017	GÜ
99	P66	42	+	Wilhelmshaven-Conneforde	Netzausbau	35	Tennet	2016	
100	P67	43	+	Bundesgrenze AT-Altheim	Netzausbau	78	Tennet	2017	GÜ
103	P67	43	+	Abzweig Simbach	Netzverstärkung	1	Tennet		GÜ
105	P67	43	+	Isar-Ottenhofen	Netzausbau	60	Tennet	2015	GÜ
						200 (offshore) 100 (onshore)	Tennet		
	P68	-		NORD-LINK	DC-Neubau			2021	GÜ
101	P69	44	+	Emden/Ost-Conneforde/Süd	Netzverstärkung	60	Tennet	2017	
102	P70	45	+	Birkenfeld-Mast 115A	Netzausbau	15	Transnet	2020	

# Bestätigung der NEP-Maßnahmen

46	P71	46	-	Audorf - Kiel	Netzverstärkung	35	Tennet	2018	
47	P71	46	-	Kiel - Göhl	Netzausbau	60	Tennet	2021	
48	P72	47	-	Göhl - Siems	Netzausbau	50	Tennet	2021	
49	P72	47	-	Siems - Lübeck	Netzverstärkung	10	Tennet	2021	
50	P72	47	-	Lübeck - Kaltenkirchen	Netzverstärkung	50	Tennet	2021	
67	P73	48	-	Brunsbüttel - Itzehoe	Netzverstärkung	16	Tennet	2021	
68	P73	48	-	Itzehoe - Kaltenkirchen	Netzverstärkung	55	Tennet	2021	
96	P74	49	+	Vöhringen – Bundesgrenze (AT)	Netzverstärkung	110	Amprion	2020	Gü
97	P74	49	+	Punkt Wöringen – Memmingen	Netzverstärkung	4		2020	