



LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR ISTHIER.

Anlage zu TOP 8

Fahrbahnverbreiterung

Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



Verkehrssituation schmale Kreisstraßen



Zustand schmaler Kreisstraßen




stark ausgefahrene Bankettbereiche,
abgebrochene Fahrbahnränder



Netzrisse, Ausbrüche,
flickstellen, z.T. Spurrinnen


Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Nordbereich



Mehrjahressanierungskonzept III Fahrbahnverbreiterung K 297 (2.BA)

- Entwurfs- und Genehmigungsplanung ✓
 - Grunderwerb ✓
 - Durchführung des Genehmigungsverfahrens ✓
 - Ausführungsplanung ✓
 - Umlegung Versorgungsleitungen in Arbeit
 - Fertigen der Ausschreibungsunterlagen in Arbeit
- ➔ **Baufertigstellung Ende 2018**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept III Südbereich




Kreisstraßenverbreiterungskonzept III

Fahrbahnverbreiterung K 164 einschl. Radwegneubau

- Voruntersuchungen (u.a. Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, Vermessung) ✓
 - Ausbaukonzept ✓
 - Anliegerversammlung, Abstimmungen mit Stadt Löningen ✓
 - Entwurfsplanung in Arbeit
 - Grunderwerb (1. Bauabschnitt) in Arbeit
 - Durchführung des Genehmigungsverfahrens ab Sommer 2018 (1. Bauabschnitt)
 - Erstellen der Ausführungsunterlagen (1. BA) ab Ende 2018
- ➔ Baureife 1. Bauabschnitt für 2019

Mehrjahressanierungskonzept II

Nordbereich



Mehrjressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

- Voruntersuchungen (u.a. Baugrunduntersuchungen, Vermessungsarbeiten) ✓
 - Variantenuntersuchung, Ausbaukonzept ✓
 - Entwurfs- und Genehmigungsplanung in Arbeit
 - Grunderwerb in Arbeit
 - Durchführung des Genehmigungsverfahrens Sommer 2018
 - Erstellen der Ausführungsunterlagen Ende 2018
- ➔ Baureife der Maßnahme für 2019

Weitere Ausbaumaßnahmen

Radwegverbreiterung K 161 von km 0,000 – 3,050

