



Turnverein Cloppenburg von 1892 e.V.  
Abteilung Volleyball  
Postfach 1507  
49645 Cloppenburg



TV Cloppenburg v.1892 e.V., Postfach 1507, 49645 Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg  
Postfach 1480  
Abt. 40.1-Schule, Sport und Kultur  
D - 49644 Cloppenburg

Telefon : 04471 – 882493  
Fax : 04471 – 882494  
E-Mail : volleyball@tv-cloppenburg.de  
Internet : www.tv-cloppenburg.de

Cloppenburg, 25.07.23

**Betr.: Antrag auf Sportförderung einer Beachvolleyballanlage/Beachmehrfachanlage**

**hier: erhöhte Baukosten / Anhebung der Förderung**

Ihr Zeichen: 4240-04 08/2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 07.04.2022 haben wir einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für den Neubau eines Beachvolleyballfeldes /Beachmehrfachanlage auf dem Gelände des BW Galgenmoor in Cloppenburg gestellt.

Dieser Antrag wurde vom Landkreis genehmigt und bezog sich auf eine Kostenkalkulation gem. DIN 276 in Höhe von 89.400,-€ (Stand 10/2021).

Von 4 angefragten Kostenvoranschlägen erhielten wir von 2 Firmen ein Angebot.

Die Fa. Stegemann aus Lönigen veranschlagte für den Bau der Anlage 124.000,-€

Die Fa. Bührmann aus Cloppenburg veranschlagte für den Bau der Anlage 117.000,- €

1. Vorsitzende	2. Vorsitzender	3. Vorsitzender
Natalie Hinxlage	Ludger Wessel	Bernd Tabeling
01 76 20 50 36 59	Tel.: 01 77 42 500 42	Tel.: 01 57 30 31 66 48

Auf Nachfrage insbesondere im Hinblick auf unsere Kostenkalkulation erklärten beide Firmen unisono erhebliche Preissteigerung beim Material und höhere Lohnkosten als vor 2 Jahren.

Der Bauauftrag wurde an Fa. Bührmann vergeben.

Der ausgehobenen Mutterboden enthielt dazu einen zu großen Sandanteil und musste entgegen unserer Planung entsorgt anstatt verwertet werden.

Der in unserer Planung zertifizierte Beachsand sollte vom Quarzwerk Marx aus Friedeburg geliefert werden.

Laut Broschüre des DVV war dies die einzige Adresse in der Nähe von Cloppenburg die DVV zertifizierten Sand liefern konnte. Als der Sand dort bestellt werden sollte teilte das Quarzwerk mit, das das Vorkommen dieses speziellen Sandes in Friedeburg versiegt sei.

Alternativ konnten wir nur noch zertifizierten Beachsand aus den Sandgruben rund um den Haltener See beziehen, der aufgrund der doppelten Entfernung wesentlich mehr als veranschlagt kostete.

Deswegen beantragen wir auf diesem Wege eine „Nachförderung“ unseres Antrages und Anhebung des Zuschusses auf die Bausumme 117.000,-€.

Die Stadt Cloppenburg und der Landessportbund wurden ebenfalls über die erhöhte Bausumme informiert und gebeten den Zuschuss entsprechend anzupassen.

FURNVEREIN CLOPPENBURG  
2023 V.  
POSTFACH 1507  
49645 CLOPPENBURG  
*W. Hinxlage*

1. Vorsitzende	2. Vorsitzender	3. Vorsitzender
Natalie Hinxlage	Ludger Wessel	Bernd Tabeling
01 76 20 50 36 59	Tel.: 01 77 42 500 42	Tel.: 01 57 30 31 66 48