





Fahrbahnverbreiterungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Mehrjahressanierungskonzept II Nordbereich



Mehrjahressanierungskonzept II

Fahrbahnverbreiterung K 300

➤ Vermessung, Kartierung

➤ Variantenvergleich

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)

➤ Planfeststellungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Anfang 2025


bis Anfang 2026

Mitte 2026

➔ Baureife für 2027

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Nordbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 307/ K 351

- Vermessung, Kartierung
- Variantenvergleich
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Zusammenstellung Planfeststellungsunterlagen)
- Planfeststellungsverfahren
- Ausführungsplanung




bis Ende 2025

Frühjahr 2026

➔ Baureife für 2026

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Südbereich



Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 155 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2025

Sommer 2025

➔ **Baureife für 2026**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 179 mit Radwegneubau

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2025

Sommer 2025

Frühjahr 2026

Mitte 2026

➔ **Baureife für 2027**

Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV

Fahrbahnverbreiterung K 162




- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung




Ersatzneubau Brücken

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Brückenerneuerungsprogramm Nordbereich




Brückenerneuerungsprogramm Brücke K 299 (Soeste)



- Vermessung u . Kartierung
- Hydraulische Berechnung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung

Brückenerneuerungsprogramm Südbereich



Brückenerneuerungsprogramm

Brücke K 163 (Südradde)

➤ Vermessung u. Kartierung

➤ Hydraulische Berechnung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Frühjahr 2025

Sommer 2025

Herbst 2025

Frühjahr 2026



Baureife für 2026

Brückenerneuerungsprogramm

Brücke K 164 (Große Hase)

➤ Vermessung u. Kartierung

➤ Zusammenstellung Unterlagen VgV-Verfahren

➤ Durchführung VgV-Verfahren

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren


➤ Ausführungsplanung






Radwegverbretierungen

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



Radwegeausbaukonzept Nordbereich



Radwegeausbaukonzept Radwegverbreiterung K 145


- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2025

➔ Baureife für 2025

Radwegeausbaukonzept Südbereich



Radwegeausbaukonzept Radwegverbreiterung K 168

- Vermessungsarbeiten
- Kartierung
- Ausbaukonzept
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Durchführung Genehmigungsverfahren
- Ausführungsplanung



Frühjahr 2025

➔ Baureife für 2025

Radwegeausbaukonzept Radwegverbreiterung K 280

➤ Vermessungsarbeiten

➤ Kartierung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Frühjahr 2025

Sommer 2025

Frühjahr 2026

➔ **Baureife für 2026**

Radwegeausbaukonzept Radwegverbreiterung K 160

➤ Vermessungsarbeiten

➤ Kartierung

➤ Ausbaukonzept

➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung

➤ Durchführung Genehmigungsverfahren

➤ Ausführungsplanung



Sommer 2025


Ende 2025

Sommer 2026

➔ **Bau ab 2028**

Radwegeausbaukonzept II

Südbereich



Radwegeausbaukonzept

Radwegverbreiterung K 172 + K 178

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ Vermessungsarbeiten | Frühjahr 2025 |
| ➤ Kartierung | Herbst 2025 |
| ➤ Ausbaukonzept | Ende 2025 |
| ➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Frühjahr 2026 |
| ➤ Durchführung Genehmigungsverfahren | Sommer 2026 |
| ➤ Ausführungsplanung | Frühjahr 2027 |

➔ **Baureife für 2027**