

| Maßnahme | Bearbeitungsstand | Maßnahme | Bearbeitungsstand | Maßnahme | Bearbeitungsstand |
|--|-------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| 1A-Leitlinien | In Bearbeitung | 1ZD- Hydraulischer Abgleich | In Bearbeitung | 3L- Auto- Carsharing | In Bearbeitung |
| 1C-Homepage | abgeschlossen | 1ZE- Einsatz regenerativer Wärmequellen | In Bearbeitung | 3P- Prüfung Ausbau des Schienennetzes | In Bearbeitung |
| 1D- Kommunale Wärmeplanung | In Bearbeitung | 1ZF- Fahrplan treibhausgasneutrale Verwaltung | abgeschlossen | 3O- ÖPNV-Alternative erneuerbare Antriebstechnologien | In Bearbeitung |
| 1F- (Schul-)Hausmeister Schulungen | In Bearbeitung | 2A- Gut beraten: Energiesparen | abgeschlossen | 3N- ÖPNV- Angebotsausbau | In Bearbeitung |
| 1G- Mitarbeitersensibilisierung | In Bearbeitung | 2C- Solarthermie/Photovoltaik | abgeschlossen | 3Q- Rad- Infrastruktur | In Bearbeitung |
| 1J- Kommunaler Austausch | abgeschlossen | 2F- Förderberatung | Noch nicht begonnen | 3F- Mobilitätsnetzwerk der Kommunen | In Bearbeitung |
| 1L- Treibhausneutrale (klimaneutrale) Verwaltung | In Bearbeitung | 2E- Quartierskonzepte | Noch nicht begonnen | 4H- Erhalt Dauergrünland, organischer Böden & Mooren | In Bearbeitung |
| 1O- Beschlussvorlagen und Auswirkungen Klimaschutz | In Bearbeitung | 2P- Bauleitplanung | Noch nicht begonnen | 4C- Erstellung von Treibhausgasbilanzen | In Bearbeitung |
| 1Q- Kreisschulbaukasse für EE und Klimaschutz | abgeschlossen | 2I- Nachhaltiges Bauen | In Bearbeitung | 5F- Beratung KMU | abgeschlossen |
| 1ZJ- Energetische Sanierung einer Liegenschaft des Landkreises | abgeschlossen | 2O- RROP | In Bearbeitung | 5C- Klimaschutz in der beruflichen Ausbildung | In Bearbeitung |
| 1R- Home Office | abgeschlossen | 3K- Auto-E-Mobilität | In Bearbeitung | 6D- Runter schalten-Klimahalten | In Bearbeitung |
| 1U- Photovoltaik (PV) / Solarthermie | In Bearbeitung | 3H- Ladesäulenausbau im Landkreis | In Bearbeitung | 6I- Initiierung von (außer) schulischen Projekten (BNE) | In Bearbeitung |
| 1V- Energiemanagementsystem | In Bearbeitung | 3S- Fahrradfreundliche Verwaltung | In Bearbeitung | | |
| 1ZA- Gebäudeleittechnik / Gebäudetechnik | In Bearbeitung | 3M- Auto- Pendlerverkehr Bündeln | In Bearbeitung | | |