

Maßnahme	Bearbeitungsstand	Maßnahme	Bearbeitungsstand	Maßnahme	Bearbeitungsstand
1A-Leitlinien	In Bearbeitung	1ZD- Hydraulischer Abgleich	In Bearbeitung	3L- Auto- Carsharing	In Bearbeitung
1C-Homepage	abgeschlossen	1ZE- Einsatz regenerativer Wärmequellen	In Bearbeitung	3P- Prüfung Ausbau des Schienennetzes	In Bearbeitung
1D- Kommunale Wärmeplanung	In Bearbeitung	1ZF- Fahrplan treibhausgasneutrale Verwaltung	abgeschlossen	3O- ÖPNV-Alternative erneuerbare Antriebstechnologien	In Bearbeitung
1F- (Schul-)Hausmeister Schulungen	abgeschlossen	2A- Gut beraten: Energiesparen	abgeschlossen	3N- ÖPNV- Angebotsausbau	In Bearbeitung
1G- Mitarbeitersensibilisierung	In Bearbeitung	2C- Solarthermie/Photovoltaik	abgeschlossen	3Q- Rad- Infrastruktur	In Bearbeitung
1J- Kommunaler Austausch	abgeschlossen	2F- Förderberatung	In Bearbeitung	3F- Mobilitätsnetzwerk der Kommunen	In Bearbeitung
1L- Treibhausneutrale (klimaneutrale) Verwaltung	In Bearbeitung	2E- Quartierskonzepte	Noch nicht begonnen	4H- Erhalt Dauergrünland, organischer Böden & Mooren	In Bearbeitung
1O- Beschlussvorlagen und Auswirkungen Klimaschutz	In Bearbeitung	2P- Bauleitplanung	Noch nicht begonnen	4C- Erstellung von Treibhausgasbilanzen	In Bearbeitung
1Q- Kreisschulbaukasse für EE und Klimaschutz	abgeschlossen	2I- Nachhaltiges Bauen	In Bearbeitung	5F- Beratung KMU	abgeschlossen
1ZJ- Energetische Sanierung einer Liegenschaft des Landkreises	abgeschlossen	2O- RROP	In Bearbeitung	5C- Klimaschutz in der beruflichen Ausbildung	In Bearbeitung
1R- Home Office	abgeschlossen	3K- Auto-E-Mobilität	In Bearbeitung	6D- Runter schalten-Klimahalten	In Bearbeitung
1U- Photovoltaik (PV) / Solarthermie	In Bearbeitung	3H- Ladesäulenausbau im Landkreis	In Bearbeitung	6I- Initiierung von (außer) schulischen Projekten (BNE)	In Bearbeitung
1V- Energiemanagementsystem	In Bearbeitung	3S- Fahrradfreundliche Verwaltung	In Bearbeitung		
1ZA- Gebäudeleittechnik / Gebäudetechnik	In Bearbeitung	3M- Auto- Pendlerverkehr Bündeln	In Bearbeitung		