

Gemeinde Lindern



Die Bürgermeisterin

Landkreis Cloppenburg
Amt für Schule, Kultur und ÖPNV
40.1 Schule, Sport und Kultur
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Gemeinde Lindern (Oldb)
Kirchstraße 1 · 49699 Lindern
Telefon: 05957/9610-0
Telefax: 05957-9610-30
E-Mail: gemeinde@lindern.de
www.lindern.de

Finanzen Schulen Soziales

Bearbeiter: Martina Vaske
Durchwahl: 0 59 57 / 96 10-21
Mobil: 01522 / 46 711 71
E-Mail: vaske@lindern.de
Datum : 23.06.2026

Ergänzender Antrag zum vorläufigen Bescheid vom 07.03.2025, Aktenzeichen: KSBK 563

Projekt: Neubau einer multifunktionalen Sport- und Freizeitfläche an der Grund- und Oberschule Lindern

Sehr geehrter Damen und Herren,

mit Datum vom 09.09.2024 wurde gemäß Richtlinie zur Förderung des Schulbaus durch die Kreisschulbaukasse ein Antrag auf Förderung für das o. g. Projekt gestellt. Die geschätzten Kosten wurden mit 256.000 € brutto angegeben. In der Sitzung des Rates vom 25.09.2024 wurde die Zustimmung für den Bau der Maßnahme eingeholt. Weitere Unterlagen wurden am 21.10.2024 übersandt und der vorzeitige Maßnahmebeginn beantragt.

Mit Datum vom 07.03.2025 wurde der vorläufige Zuwendungsbescheid unter Aktenzeichen KSBK 563 erteilt.

Die Ausschreibung des Projektes hat mit Ablauffrist vom 07.07.2025 ein Ausschreibungsergebnis in Höhe von 329.663,57 Euro ergeben. Beteiligt hat sich an der Ausschreibung lediglich ein Bieter. Nach Durchführung eines Bietergespräches wurden Streichungen vorgenommen, sodass von möglichen Ausgaben in Höhe von 228.732,09 € auszugehen war. Der Sachverhalt wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 10.09.2025 erörtert. Ein entsprechender Beschluss wurde eingeholt.

Die Bauarbeiten haben am 15.09.2025 begonnen. Mit Entfernung der Deckschicht der aus 1990 vorhanden Fläche wurde im Verlauf der Baumaßnahme festgestellt, dass die Tragschicht nicht den erhofften Zustand aufweist und ebenfalls erneuert werden muss. Die geschätzten Kosten wurden mit 76.000 Euro beziffert und in die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2026 aufgenommen. Die Mehrkosten wurden in der Ratssitzung im Rahmen des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 beschlossen. Für die Maßnahme wurden damit insgesamt rd. 280.000 Euro eingeplant.

Witterungsbedingt konnten die Baumaßnahmen dann erst im April 2026 fortgesetzt werden und wurden am 27.05.2026 abgeschlossen. Am 29.05.2026 ist über die KomBox der geschätzte Mehraufwand in Höhe von 50.000,00 Euro nachgemeldet worden.

Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich damit auf 306.000 Euro.

Die tatsächlichen entstandenen Kosten sind dem beigefügten Verwendungsnachweis zu entnehmen. Um Berücksichtigung wird hiermit gebeten. Zur Überprüfung des Vorgangs ist eine Mitteilung an das Rechnungsprüfungsamt erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen



Anlage

Verwendungsnachweis (einfach)

Bankverbindungen

Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE55 2805 0100 0085 3121 14
BIC: SLZODE22XXX

Oldenburgische Landesbank
IBAN: DE69 2802 0050 3181 2399 00
BIC: OLBODEH2XXX

Volksbank eG
IBAN: DE78 2806 5061 1203 2638 00
BIC: GENODEF1LOG

Gemeinde Lindern (Oldb)

Fachbereich – Finanzen, Schulen und Soziales
Kirchstraße 1, 49699 Lindern

Einfacher Verwendungsnachweis

1. Allgemeine Angaben

Name / Institution des Zuwendungsempfängers:	Gemeinde Lindern (Oldb), Schulträger der Grund- und Oberschule Lindern
Bezeichnung des Projekts / Maßnahme:	Neubau einer multifunktionalen Sport- und Freizeitfläche an der Grund- und Oberschule Lindern
Aktenzeichen / Bewilligungsbescheid vom:	KSBK 563, vorläufiger Bescheid vom 07.03.2025
Bewilligter Zuschussbetrag (€):	vorläufig 67.502,93 €
Durchführungszeitraum:	21.10.2024 – 27.05.2026

2. Kurzer Sachbericht

Bitte beschreiben Sie kurz die Durchführung und das Ergebnis der Maßnahme (ggf. separates Blatt beifügen):

Die bereits im Jahr 1990 gebaute Sportfreifläche an der Grund- und Oberschule Lindern konnte aufgrund starker Beschädigungen nicht mehr genutzt werden. Bestrebungen, den Schulstandort Lindern auch für die Zukunft attraktiv zu gestalten und für den Ausbau des Ganztagsanspruches zu optimieren, haben dazu geführt, die Sportfreifläche zu erneuern. Nach Ausschreibung der Maßnahme am 07.07.2025 wurde der Bau an den alleinigen Anbieter vergeben. Die Baumaßnahme wurde am 15.09.2025 begonnen und konnte nach einer längeren, witterungsbedingten Unterbrechung am 27.05.2026 beendet werden. Die fertiggestellte Fläche bietet nun Platz für die Ausübung mehrerer Sportarten und wurde zur Nutzung durch die Grund- und Oberschule Lindern am 01.06.2026 freigegeben.

3. Zahlenmäßiger Nachweis (Einnahmen und Ausgaben)

Finanzielle Positionen	Laut Bewilligung (Soll) €	Tatsächlich (Ist) €
1. Gesamtausgaben für das Projekt	256.000,00	318.011,17
2. Eigenmittel	188.497,08	234.156,92
3. Zuschuss Kreisschulbaukasse (vorläufig / tatsächlich auf Grundlage der 2. Beantragung vom 23.06.2026)	67.502,92	83.854,25
4. Drittmittel / Spenden / sonstige Einnahmen	0,00	0,00
5. Summe	256.000,00	318.011,17

3a. Berechnung zur 2. Beantragung vom 23.06.2026 auf Grundlage der tatsächlichen Kosten:

65% der förderfähigen Kosten	206.707,26 €		
43,4% Oberschule	89.7910,95 €	1/2	44.855,48 €
56,6% Grundschule	116.996,13 €	1/3	38.998,77 €
			83.854,25 €

4. Erklärung des Zuwendungsempfängers

Es wird hiermit versichert, dass die erhaltenen Mittel ausschließlich im Rahmen des oben genannten Bewilligungszwecks und entsprechend den Auflagen des Bescheids wirtschaftlich und sparsam verwendet wurden. Alle Einnahmen und Ausgaben sind durch Originalbelege lückenlos belegt. Die entsprechenden Nachweisunterlagen werden für eventuelle Prüfungen für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist bereitgehalten.

Lindern, 23.06.2026

Ort, Datum



Unterschrift / Stempel

Gemeinde Lindern (Oldb)
Die Bürgermeisterin
Im Auftrag

Unterschrift FB / Stempel