

Landkreis Cloppenburg
40.5 Hochbau

Kostenschätzung gem. Entwurfsplanung
Gliederung nach Kostengruppen gem. DIN 276

Neubau eines Krisenzentrums in Cloppenburg
Stand: 23.04.2013

Bauvorhaben: **Neubau eines Krisenzentrums in Cloppenburg**
Hohe Tannen 15, 49661 Cloppenburg

Bauherr: Landkreis Cloppenburg
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Entwurfsverfasser: Landkreis Cloppenburg
Amt 40.5 Hochbau
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Nutzung: **Krisenzentrum - Variante kompakt, massiv**

Zusammenfassung der Kostengruppen		Gesamtbetrag
100	Grundstück gesamt	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen gesamt	7.021,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen gesamt	441.570,38 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen gesamt	222.289,50 €
500	Außenanlagen gesamt	159.742,63 €
600	Ausstattung und Kunstwerke gesamt	0,00 €
700	Baunebenkosten gesamt	104.827,60 €
Gesamtkosten brutto		935.451,11 €