

Terminplanung E233
Prüf- und Vorstellungszeiträume PA4 bis PA6 + PA8

Nr.	verantwortlich/ beteiligt		PA 4	PA 5	PA 6	PA 8	Anmerkungen
1	Planer	ursprünglicher Termin					
		Vorlage Lesefassung VE					
2	LK CLP /Vössing,	Prüfung Lesefassung VE					
3	LK EL	Prüfung Lesefassung VE					
4	Planer	Vorstellungstermin NLStBV zGB					
5	LK EL/Vössing	Weitergabe zur Prüfung an NLStBV GB Lingen					
6	NLStBV, GB Lingen	Prüfung Lesefassung VE und Aufstellung Prüfvermerk (ohne Unterschrift)					keine parallele Bearbeitung möglich!
7	NLStBV, GB Lingen	Übergabe Prüfbericht VE an LK					
8	LK CLP, LK EL / Vössing,Planer	Abstimmungstermin zu Prüfergebnissen (Lingen/Vössing) der ersten Lesefassung und Übergabe Prüfberichte an Planungsbüro					
9	Planer	Einarbeitung Prüfanmerkungen und Erstellung der vorläufigen Endfassung VE, Übergabe an LK					
10	LK CLP	Weiterleitung vorläufige Endfassung VE an Vössing					
11	Vössing	Prüfung der Einarbeitung von Prüfanmerkungen Vössing					
12	LK EL,LK CLP/Vössing	Weiterleitung vorläufige Endfassung VE an NLStBV, GB Lingen					
13	NLStBV GB Lingen	Prüfung Einarbeitung von Prüfanmerkungen NLStBV, GB Lingen					
14	NLStBV GB Lingen	Weiterleitung NLStBV zGB					
15	NLStBV zGB	Prüfzeitraum IBV					maximal 3 Planungspakete parallel
16	BMVBS	Prüfzeitraum für "gesehen Vermerk"					