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5 Unterrichtsraume plus Nebenraume, und Fassadensanierung Trakt C, Carportneubau

Kosten 1. BA

Kosten von Hochbauten

Kostenschatzung

Reihenfolge der Kostengruppen nach DIN 276

Grundlage Baupreisindex August 2021: 130,0 (2015 =100)

Kostenschatzung 1. BA
Stand: 28.10.2021

Erweiterung der BBS Friesoythe Scheefenkamp

K3

ARCHITEKTEN PartG mbB

Kosten 2. BA

Kosten von Hochbauten

Kostenschatzung

Reihenfolge der Kostengruppen nach DIN 276

Grundlage Baupreisindex August 2021: 130,0 (2015 =100)

Kostenschitzung 2.BA
Stand: 09.11.2021

K3

ARCHITEKTEN PartG mbB

Bauvorhaben: 1. Bauabschnitt Umbau und Erweiterung BBS Scheefenkamp
Scheefenkamp 30, 26169 Friesoythe
Grundlage Baupreisindex August 2021: 130,0 (2015 =100)
Baugrundstuick: 26169 Friesoythe, Scheefenkamp 30
Bauherr: Landkreis Cloppenburg
Eschstrale 29
49661 Cloppenburg
Verfasser: K3 Kramer Architekten PartG mbB
Scheefenkamp 24, 26169 Friesoythe
Nutzung: Allgemeine Unterrichtsraume, Nebenraume, Fahrstuhl,

Bauvorhaben: 2. Bauabschnitt Fassaden-/Dachsanierung/PV-Anlage
BBS Scheefenkamp 30, 26169 Friesoythe
Grundlage Baupreisindex August 2021: 130,0 (2015 =100)
Baugrundstlck: 26169 Friesoythe, Scheefenkamp 30
Bauherr: Landkreis Cloppenburg
Eschstrale 29
49661 Cloppenburg
Verfasser: K3 Kramer Architekten PartG mbB
Scheefenkamp 24, 26169 Friesoythe
Nutzung: Allgemeine Unterrichtsraume, Nebenrdume, PV-Anlage

Zusammenfassung der Kostengruppen Gesamtbetrag

Kostengruppen insgesamt EUR
100 |Grundstiick insgesamt 0,00 EUR
200 |Herrichten und Erschliefen insgesamt 28.000,00 EUR
300 |Bauwerk - Baukonstruktionen insgesamt 966.575,00 EUR
400 |Bauwerk - Technische Anlagen insgesamt 355.570,00 EUR
500 |AuRenanlagen 30.000,00 EUR
600 |Ausstattung und Kunstwerke 0,00 EUR
700 |Baunebenkosten insgesamt 0,00 EUR

Summe

1.380.145,00 EUR

Zusammenfassung der Kostengruppen Gesamtbetrag

Kostengruppen insgesamt EUR
100 |Grundstiick insgesamt 0,00 EUR
200 |Herrichten und ErschlieRen insgesamt 16.000,00 EUR
300 |Bauwerk - Baukonstruktionen insgesamt 274.490,00 EUR
400 |Bauwerk - Technische Anlagen insgesamt 128.241,02 EUR
500 |AuRenanlagen 5.000,00 EUR
600 |Ausstattung und Kunstwerke 0,00 EUR
700 |Baunebenkosten insgesamt 0,00 EUR

Baukostensteigerung 2022 und Unvorhergesehenes 12,5 %

165.268,13 EUR

Summe

423.731,02 EUR

Gesamtsumme netto

1.545.413,13 EUR

Baukostensteigerung 2022 und Unvorhergesehenes 12,5 %

50.341,38 EUR

zuzlglich 19 % Mehrwertsteuer

293.628,49 EUR

Gesamtsumme netto

474.072,40 EUR

Gesamtkosten

1.839.041,62 EUR

zuzlglich 19 % Mehrwertsteuer

90.073,76 EUR

Gesamtkosten

564.146,15 EUR




Kosten 3. BA

Kosten von Hochbauten

Kostenschatzung

Reihenfolge der Kostengruppen nach DIN 276

Grundlage Baupreisindex August 2021: 130,0 (2015 = 100)

Kostenschatzung 3.BA
Stand: 28.10.2021
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Bauvorhaben: 3. Bauabschnitt Neubau Carport BBS Scheefenkamp
Scheefenkamp 30, 26169 Friesoythe
Grundlage Baupreisindex August 2021: 130,0 (2015 =100)
Baugrundsttick: 26169 Friesoythe, Scheefenkamp 30
Bauherr: Landkreis Cloppenburg
Eschstralle 29
49661 Cloppenburg
Verfasser: K3 Kramer Architekten PartG mbB
Scheefenkamp 24, 26169 Friesoythe
Nutzung: Abstellung KFZ Werkstatt

Zusammenfassung der Kostengruppen Gesamtbetrag

Kostengruppen insgesamt EUR
100 |Grundstiick insgesamt 0,00 EUR
200 |Herrichten und ErschlieRen insgesamt 1.330,00 EUR
300 |Bauwerk - Baukonstruktionen insgesamt 49.115,00 EUR
400 |Bauwerk - Technische Anlagen insgesamt 4.000,00 EUR|
500 |AuRenanlagen 2.500,00 EUR
600 |Ausstattung und Kunstwerke 0,00 EUR
700 |Baunebenkosten insgesamt 0,00 EUR

Summe

56.945,00 EUR

Baukostensteigerung 2022 und Unvorhergesehenes 12,5 %

6.639,38 EUR

Gesamtsumme netto

63.584,38 EUR|

zuzuglich 19 % Mehrwertsteuer

12.081,03 EUR|

Gesamtkosten

75.665,41 EUR
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PV-Anlage: 3 Szenarien

Szenario 1:

*66 kWp (Bestandsgebaude Trakt C)
*Kostenschéatzung liegt bei 113.241,02 € netto

v

Dieses Szenario stellt die Annahme fiir die o.g.
Kostenschatzung zum 2. BA dar.

Szenario 2:

*79 kWp (Bestandsgebaude Trakt C und teilweise Anbau)
*Kostenschéatzung liegt bei 140.000,00 € netto

Szenario 3:

v

Dieses Szenario wiirde den elektrischen
Leistungsbedarf der Gebaude BBS Scheefenkamp
von 78.101 kWh/a kompensieren.

*03 kWp (Vollflachig des Bestandsgeb&audes Trakt C und des Anbaus)

*Kostenschéatzung liegt bei 165.000,00 € netto

Szenario 1-3:

*Speichersystem 20 kWh (ftr alle drei Szenarien)
*Kostenschéatzung liegt bei 25.000 € netto
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