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Aktueller Planungsstand des vierstreifigen Ausbaus der E233
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PA 1: AS Meppen (A31) - Meppen (B 70)

PA 2: Meppen (B70) – w Haselünne 

PA 3: w Haselünne – Kreisgrenze

PA 4: Kreisgrenze – o Löningen (OU)

PA 5: o Löningen (OU) – o Lastrup (OU)

PA 6: o Lastrup – Cloppenburg (B68)

PA 7: Cloppenburg (B68) – Cloppenburg (B213)

PA 8: Cloppenburg (B213) – AS Cloppeburg (A1)
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Linienabstimmung Löningen

� im Rahmen UVS Varianten P3, V1, und V2
untersucht

� 4-streifiger Ausbau Helmighausen kommt 
nicht in Betracht

� deutliche Nachteile für V2

� Gleichwertigkeit P3 und V1

� Prüfung weiterer Optimierung von P3 und
V1 im Entwurf

� Ergänzung Linienabstimmungskonzept

Übersicht der untersuchten Varianten Löningen
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Lärmschutz Ortsumgehung Cloppenburg

� Gespräche mit BMVBS Ende Oktober 2011 vor Ort

� Vorbereitung von Planungsunterlagen durch
NLSTBV, GB Lingen 

� Ziel: vorsorgender Lärmschutz gem. 16. BImSchV 
im  Wege der Lärmsanierung
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Bodenaufschlussverfahren
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Sachstand Entwurfsbearbeitung

Abschnitt Länge
[km]

Auftragnehmer Auftrag 
erteilt

Planungsstand 
Objektplanung 

Verkehrsanlagen/ LBP

Nächster 
Planungsschritt

PA 4 10,145 IPW Ingenieurplanung 
GmbH & Co. KG/ Merkel 
Ing. Consult GbR

� 06/11 Grundlagenermittlung, 
anteilig Vorplanung

Konzeption 
Ausbaurichtung
Trassenoptimierung
Linienabstimmung

PA 5 10,000 Hyder Consulting/ Daber & 
Kriege/ IB Grote

� 07/11 Grundlagenermittlung ,
Vorplanung, Trassen-
optimierung

Abstimmung
Abschluss Vor-
planung

PA 6 8,300 Bosch & Partner GmbH/
Eibs GmbH

� 05/11 Grundlagenermittlung, 
Vorplanung abgeschlossen

Abstimmung 
BMVBS, Vorentwurf

PA 7 6,350 Ingenieurbüro für 
Immissionsschutz, Meyer

� 11/10 keine baulichen 
Maßnahmen,
Schalltechnische 
Untersuchung

PA 8 11,891 Obermeyer/ Kortemeier
Brokmann/ LaReG/ PU/
Grontmij

� 07/11 Grundlagenermittlung,
Vorplanung, Trassen-
optimierung 

Trassenoptimierung,
Abschluss Vor-
planung

Stand: 20.12.2011
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Terminsituation E233

PA 4
Kreisgrenze –

o Löningen (OU)

PA 5
o Löningen (OU) –

o Lastrup (OU)

PA 6
o Lastrup –

Cloppenburg (B68)

PA 8 
Cloppenburg (B213) –
AS Cloppeburg (A1)

Projektvorbereitung

Unterlagen zur 
Linienabstimmung

Übermittlung zum 
BMVBS im Dez. 2011

AS-Konzept liegt zur Abstimmung dem BMVBS vor, Nachforderungen

Rastanlagenkonzept Erarbeitung durch NLStBV, ZGB bis Dezember 2011

Eingang 
Vermessungsdaten

Juni 2011 September 2011 April 2011 November 2011

Vergabeverfahren (Planung Verkehrsanlagen und LBP)

Vergabe 30. Mai 2011 07. Juli 2011 21. Februar 2011 19. Juli 2011

Planungsleistungen

11
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Öffentliche Veranstaltungen

Öffentliche Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung:

� PA 6:   Do. 12.01.2012, 18:00 Uhr, Kreishaus

� PA 5:   ??, 18:00 Uhr, Forum Hasetal 

� PA 8:   Do. 09.02.2012, 18:00 Uhr, Kreishaus

� PA 4:   ??, 18:00 Uhr, Forum Hasetal 

Alle Abgeordneten sind herzlich eingeladen!




