
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-KUL/23/305 

Der Landrat 

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften 
 

Cloppenburg, den 17.11.2023 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Ausschuss für Kultur und Freizeit 30.11.2023 öffentlich 

Kreisausschuss 12.12.2023 nicht öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  
 
 

Tagesordnungspunkt 

Antrag des VfL Markhausen e.V. auf Gewährung eines Zuschusses nach der 
Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Cloppenburg für die Errichtung einer neuen 
Flutlichtanlage und der Umrüstung auf LED-Beleuchtung/Hier: Erhöhung der 
Zuschusssumme 
 
 
Sachverhalt: 
Der VfL Markhausen e.V. beantragt mit Schreiben vom 06.12.2022 einen erhöhten Zuschuss 
für die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage und der Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Der 
Antrag ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage und der Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist eine 
Teilmaßnahme von insgesamt fünf Bauabschnitten (= 3. Bauabschnitt). 
Die Gesamtkosten betrugen laut der spezifizierten Kostenzusammenstellung des Vereins zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung insgesamt 135.452,75 EUR.  
Die Kosten für den 3. Bauabschnitt beliefen sich laut dem ursprünglichen Antrag auf 69.683,45 
EUR. 
 
Folglich wurde dem Verein mit Beschluss des Kreisausschusses vom 27.10.2020 ein Zuschuss 
in Höhe von bis zu 27.090,55 EUR (20 % der förderfähigen Gesamtkosten) für die 
Gesamtbaumaßnahme gewährt (V-KUL/20/175). Davon wurden 13.936,69 EUR als Zuschuss 
für den 3. Bauabschnitt bewilligt. 
 
Der VfL Markhausen e.V. teilte in seinem Antrag vom 06.12.2022 daraufhin mit, dass sich die 
Durchführung des 3. Bauabschnittes (Errichtung einer neuen Flutlichtanlage und der Umrüstung 
auf LED-Beleuchtung) aufgrund noch ausstehender Förderbewilligungen verzögert hat. Durch 
die eingetretene Verzögerung sind für die Ausführung der Maßnahme höhere Kosten 
entstanden, die mit den aktuellen Preissteigerungen begründet wurden. Demnach sind für die 
Errichtung einer neuen Flutlichtanlage und der Umrüstung auf LED-Beleuchtung Kosten in 
Höhe von insgesamt 76.264,80 EUR entstanden. 
 
Da die Durchführung der Maßnahme im März/April 2023 erfolgte, wurde mit der Maßnahme 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung am 06.12.2022 noch nicht begonnen. 
 
Der bisherige Zuschuss würde sich somit um 1.316,27 EUR erhöhen (=20 % der förderfähigen 
Gesamtkosten). Für den 3. Bauabschnitt beträgt der Zuschuss somit 15.252,96 EUR. 
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Nach Ziff. 4.1 der Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Cloppenburg hat die Stadt 
Friesoythe mindestens einen Zuschuss in gleicher Höhe wie der Landkreis zu zahlen. 
Der bereits durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Friesoythe beschlossene Zuschuss in 
Höhe von insgesamt 33.312,04 EUR (davon 17.420,00 EUR für den 3. Bauabschnitt) liegt trotz 
der beantragten Zuschusserhöhung nach wie vor über der Zuschusshöhe des Landkreises. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Kreisausschuss wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
Der VfL Markhausen e.V. erhält nach der Sportförderungsrichtlinie des Landkreises 
Cloppenburg für die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage und der Umrüstung auf LED-
Beleuchtung unter der Voraussetzung einer entsprechenden Bezuschussung durch die 
Stadt Friesoythe eine Erhöhung des Zuschusses um 1.316,27 EUR auf insgesamt bis zu 
15.252,96 EUR. 
 
 
Finanzierung: 
Im Haushalt 2023 sind Mittel für Sportfördermaßnahmen veranschlagt. 
 
PSP-Element (Produkt) P1.421 000 
Sachkonto: 431810 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Antrag des VfL Markhausen e.V. vom 06.12.2022 (Anlage 1) 
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