
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-KUL/20/162 

Der Landrat 

Schul- und Kulturamt 
 

Cloppenburg, den 27.05.2020 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Ausschuss für Kultur und Freizeit 16.06.2020 öffentlich 

Kreisausschuss 25.06.2020 nicht öffentlich 

Kreistag 07.07.2020 öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  

 
 

Tagesordnungspunkt 

Antrag des Oldenburgischen Jugenderholungswerkes e.V. (OJE) auf eine Erhöhung des 
Zuschusses für den Neubau des Gästehauses 3 
 
 
Sachverhalt: 

 
Das Oldenburgische Jugenderholungswerk Wangerooge e.V. (OJE) beantragt mit Schreiben 
vom 06.05.2020 bei den Vereinsmitgliedern (Stadt Oldenburg, Landkreis Friesland und 
Landkreis Cloppenburg) die Übernahme der zusätzlichen Kosten in Höhe von 157.184,69 EUR 
für den Neubau des Gästehauses 3 von 53,33 % (= 83.800,00 EUR) entsprechend dem 
Finanzierungsschlüssel der Vereinsmitglieder (siehe Anlage).  
 
Das OJE ist ein eingetragener Verein. Vereinsmitglieder sind die Stadt Oldenburg sowie die 
Landkreise Friesland und Cloppenburg. Die Geschäftsführung des OJE obliegt zurzeit bei Frau 
Abbas vom Landkreis Friesland.  
 
Mit Beschluss vom 17.01.2019 stimmte der Kreistag der Gewährung eines Zuschusses in Höhe 
von bis zu 646.000,00 EUR an das Oldenburgische Jugenderholungswerk Wangerooge e.V. 
(OJE) für die Fortführung der Sanierung des Schullandheimes auf Wangerooge zu. Statt der 
Sanierung der vorhandenen Gebäude entschloss sich das OJE dann, aufgrund der qualitativen 
Gleichwertigkeit mit der Altbausanierung und der Einhaltung des Kostenrahmens zu einer 
Neubaulösung. Der Kreisausschuss wurde darüber am 23.05.2019 informiert.  
 
Mit dem als Anlage beigefügte Schreiben vom 06.05.2020 teilt das OJE mit, dass die 
gegenüber der ursprünglichen Baukostenplanung erhöhten Baukosten von ca. 100.000,00 EUR 
sowie die Einrichtungskosten in Höhe von ca. 100.000,00 EUR über eine erhöhte 
Darlehensaufnahme durch das OJE übernommen werden.  
Durch unvorhersehbare Umstände sind jedoch weitere Kosten in Höhe von insgesamt 
157.184,69 EUR hinzugekommen.  
 
Es handelt sich dabei um Kosten durch die erforderliche Beseitigung eines Bombenkraters und 
der damit verbundenen Aufnahme eines Teilstücks einer Beton Zuwegung. Die Verlegung der 
Beton Zuwegung wurde demnach auch erforderlich, um den bauordnungsrechtlichen Abstand 
zum Gebäude des Gemeinschaftsraumes einhalten zu können. Weitere unvorhersehbare 
Kosten sind nach Angabe des OJE durch das von der Gemeinde Wangerooge geforderte 
aufwändige Entwässerungskonzept entstanden. Insgesamt ergeben sich daraus Kosten in 
Höhe von 153.239,69 EUR. Zusätzlich entstanden Kosten für die Planungs- und 
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Antragstellungsarbeiten für das geforderte Entwässerungskonzept. 
 
Insgesamt belaufen sich die zusätzlichen unvorhersehbaren Kosten auf 157.184,69 EUR. 
 
 Entsprechend dem Finanzierungsschlüssel der Vereinsmitglieder beantragt das OJE 53,33 %, 
somit 83.800,00 EUR als zusätzlichen Zuschuss vom Landkreis Cloppenburg.  
 
Sowohl der Landkreis Friesland als auch die Stadt Oldenburg haben bereits entschieden, 
entsprechend dem Finanzierungsschlüssel einen erhöhten Zuschuss für die unvorhersehbaren 
Kosten zu gewähren.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Kreistag wird folgende Beschlussfassung empfohlen:  
 
Das Oldenburgische Jugenderholungswerk Wangerooge e.V. (OJE) erhält für den 
Neubau des Gästehauses 3 aufgrund der unvorhersehbaren Kosten einen zusätzlichen 
Zuschuss in Höhe von 83.800,00 EUR.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
I1.200713.525 
781800  
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