
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-PLA/25/434 

Der Landrat 

Umweltamt 
 

Cloppenburg, den 10.09.2025 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Ausschuss für Planung, Umwelt und 
Klimaschutz 

18.09.2025 öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  
 
 

Tagesordnungspunkt 

Neuaufstellung RROP - Hier: Sachstandsbericht 
 
 
Sachverhalt:  
Verlängerung RROP 2005: 
Mit Bekanntmachung der Planungsabsichten am 23.10.2015/26.10.2015 hat sich das RROP 2015 bis zum 
22.10.2025 verlängert. Ein erster Entwurf der Neuaufstellung des RROP lag in der Zeit vom 

26.03. bis zum 23.05.2025 aus. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wird ein zweiter 
Entwurf ausgelegt, so dass ein rechtskräftig neuaufgestelltes RROP bis zum 22.10.2025 nicht 
realisierbar ist. Daher wurde beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems ein Antrag 
auf Verlängerung der Geltungsdauer des RROP 2005 bis zum 31.12.2026 gestellt und mit 
Bescheid vom 30.06.2025 positiv beschieden. 
 
Mit Schreiben vom 11.08.2025 wurden die Kreistagsabgeordneten sowie die Städte und Gemeinden 
über die Verlängerung des RROP 2005 bis zum 31.12.2026 informiert.  
 
Sachstand Neuaufstellung RROP: 
Im 1. Beteiligungsverfahren sind insgesamt 129 Stellungnahmen zum Entwurf des RROP eingegangen. 
Diese wurden vollständig in einer Datenbank erfasst. Zurzeit erfolgt die Abwägung der Stellungnahmen. 
Stellungnahmen zum Thema Windenergie und zum Umweltbericht werden vom Büro Planungsgruppe 
Umwelt, Herrn Sicard, bearbeitet. 
 
Zu 14 der 36 im Entwurf des RROP ausgewiesenen Vorranggebieten Windenergie wurden 
Einwendungen vorgebracht, so dass für 22 Gebiete Planreife gem. § 245 e Abs. 4 BauGB festgestellt 
werden kann, da diese nicht Teil einer erneuten Auslegung sein werden. Die Gebiete, für die Planreife 
festgestellt werden kann, sind in der anl. Karte grün markiert. 
 
Ab Anfang September sind die Stellen Sachbearbeitung Raumordnung aufgrund Mutterschutz und 
Kündigung vakant, so dass die Abwägung der Stellungnahmen aus dem 1. Beteiligungsverfahren nicht 
zeitnah abgeschlossen werden kann. Die weitere Bearbeitung der Neuaufstellung des RROP wird sich 
dadurch zeitlich verzögern. Die vakante Stelle wurde bereits ausgeschrieben. Bewerbungsschluss war 
der 07.09.2025. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
Finanzierung: 
P1.511000 
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Anlagenverzeichnis: 
Karte Vorranggebiete Windenergienutzung 
Vermerk Windflächen Planreife 
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