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Schaubild zur Umsetzung der Planung der E 233

Ingenieurburos,
Dritte

Arbeitsgruppen
fur jeden PA

Arbeits- und Lenkungsgruppe E 233:
Planung:

- Landkreis Emsland

- Landkreis Cloppenburg
- Stadtering Zwolle-Emsland
Beratung und Begleitung:
- NLStBV — zGB
- NLStBV — GB Lingen
- MW

Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung

Erstellung Vorplanung
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<

Abstimmung
Bearbeitung

Prifung Vorplanung

(und Linienabstimmung) ’< — — BMVBS

Abstimmung Vorplanung
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Erstellung
Vorentwurf

<

Abstimmung
Bearbeitung

9 Prifung Vorentwurf

>| Genehmigung BMVBS

_ - (Sicherheitsaudit) 1(-- — d  (Gesehenvermerk)
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Erstellung
Feststellungsentwurf

Abstimmung
Bearbeitung

Prufung
Feststellungsentwurf

Kostenprifstation
(NLStBV, zGB)

Antrag und Einleitung
Planfeststellung




PA 54

Terminplanung E 233
Priif- und Vorstellungszeitraume

verantwortlich/ . Anzahl
Mr. beteiligt Hﬂlﬁlmhsmmgmu\e" Dauer
urspringlicher Temin
1 G ‘Vorlage Lesefassung VE B
2 |LK CLP MNissing Priifung Lesefassung VE Rev.0 ca. 2 Wo
3 LK EL Prifung Lesefassung VE Fev. 0 ca. 4 Wo
4 [Planer Vorstellungstermin NLStBY zGB Rev. 0
5 |LK ELMVGssing VWeitergabe zur Prifung an NLStBY GB Lingen Rev. 0 ca.+1Tag
Puifer
0o ) FPrufung Lesefassung VE und Aufstellung Prufvermerk
E 6 [NLStBY, GB Lingen fphne Unterschrift) Rev. 0 2Wo
7 [MLStBY, GB Lingen |Ubergabe Priufbericht VE an LK Fev. 0
LK CLP, LK EL f Abstimmungstemin zu Prifergebnissen (Lingen/Vassing) der 1Wo
8 Massing, ersten Lesefassung und Ubergabe Prifberichte an Planungs- | Rev. 0
Planer biiro
Einarbeitung Prifanmerkungen und Erstellung der voridufigen
9 [Planer Endfassung VE, Ubergabe an LK Rev. 1 3Wo
10|LK CLP \Weitereitung vorldufige Endfassung VE an Vassing Rev. 1 ca.+1Tag
11 Wiassing Prifung der Einarbeitung von Prifanmerkungen Yassing Rev. 1 3 Tage
LK EL, LK CLP/ Weiterlei-tung voriaufige Endfassung VE an NLSBY, GEB Lin-
12 \Ossing lgen Rev. 1 +1Tag
(D 13|NLStBV, GB Lingen F:;ﬁ.lng Einarbeitung von Prifanmerkungen NLSIBY, GB Lin- Rev. 1 3 Tage
E 14 MLStBY, GB Lingen |Weiterieitung NLSIBY zGB Rev. 1 4-fach ca.+17Tag
FUTer
15 MLStBY zGB Prifzeitraum IBY Rev_ 1 4 Mon




Die Vorbereitung und Planung eines beschleunigten A usbaus der

grenzibergreifenden Europastral3e 233
zwischen Meppen (A31) und Emstek (Al)
in der Ems Dollart Region
(Projekt Planinfra E 233)

wird unterstitzt durch:

Unterstiitzt durch / Mede mogelijk gemaakt door:

. INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa
'NTERREG * * Européischer Fonds fir Regionale Entwicklung der Europaischen Union
L\ T Py g * %
e WL INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie
o

EDR  provincierenthe

Ministerie van Economische Zaken,
1 Landbouw en Innovatie

/‘% Niedersachsisches Ministerium
far Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

www.deutschland-nederland.cu




